



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

\*\*\*\*\*

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

\*\*\*\*\*

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR  
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



**Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA**

<b><u>Date/ Heure</u></b>	30/01/2023 pour le compte du mois de Janvier 2023 Prévu pour démarrer à 09h, la séance a démarré à 09h30mn pour finir à 12 h 30mn
<b><u>Lieu</u></b>	Salle de visioconférence LMI
<b><u>Objet</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Le point des activités du C2EA.</li><li>○ La répartition des TDR pour la passation de marché.</li><li>○ Divers</li></ul>
<b><u>Participants / Position</u></b>	Voir liste de présence en annexe
<b><u>Sujets abordés</u></b>	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenu suivi du renouvellement des vœux du Coordonnateur du C2EA pour la nouvelle année 20213 à tous les membres de l'équipe du projet.</p> <p>Il a ensuite attiré l'attention de tous sur l'importance de la séance et demandé la contribution de tous pour la ponctualité et la tenue à bonne date des réunions mensuelles.</p> <p>Sous la houlette du Coordonnateur, chaque responsable de présenté la situation de son service avec pour indicateur les performances et les faiblesses.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Point focal IDL5.3</li></ul> <p>Le recrutement et la prise de service début mois de Janvier 2023 de l'assistant IDL5.3 M ISSIFOU Karim été constaté et il s'occupera au quotidien surtout des volets : innovation, transfert de technologie et la propriété intellectuelle. Il faut retenir que son activité prend en compte trois (3) modules.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La formalisation de notre incubateur AQUAAGIR : Prise de contact avec les professionnels pour l'élaboration des TDRs, du fonctionnement de la branche</li></ul>

privée de l'INE et la mise en place des textes crédibles. La prochaine phase est présentation et la validation, le recrutement de celui qui s'occupera de la rédaction de la stratégie opérationnelle.

L'objectif est d'inscrire officiellement AQUAAGIRE afin que les activités démarrent très prochainement.

- Lancement du processus d'acquisition du matériel informatique en appui au centre de promotion du transfert de technologie de l'UAC du matériel informatique.
- Lancement de l'auto-évaluation du master hydro informatique avec pour perspective son accréditation. La finalité est de se servir de cette accréditation pour tirer tous les autres masters.

Une équipe de WASCAL a été associée afin d'identifier les aspects pertinents du master. Il faut noter que la première promotion master n'est pas encore opérationnelle. Cette phase d'autoévaluation nous conduira sûrement à décembre 2023.

La finalité est d'identifier à travers des questionnaires adressés aux étudiants, enseignants, le monde professionnel et les professeurs étrangers les imperfections pour corrections.

Ensuite l'inter comparaison sera fait avec un programme similaire à l'extérieur. C'est dans ce but que les collègues de IHE ont été contactés pour nous accompagner dans le processus d'évaluation.

Il faut signaler que Mme DANEKA est revenue pour une évaluation du programme après huit mois.

Comme recommandation, il a été demandé de réduire les ambitions et selon l'équipe pilote, il faudra maintenir le cap afin d'aboutir à la formalisation du master AQUAGIRE et hydro informatique afin de valoriser le centre.

L'interlocuteur de la banque mondiale a proposé la mise en relation avec le Centre d'Excellence européen VERSUS qui a des expériences dans le domaine de l'innovation, le transfert de technologie, d'incubation et les solutions de recherches commercialisables.

#### Recommandations

- 1- Mettre la synthèse des activités en version numérique pour la présentation,

2- Elaborer le chronogramme des activités afin de permettre aux financiers de prendre les dispositions,

3- Impliquer les utilisateurs dans l'élaboration des caractéristiques techniques du matériel informatique

- RF

Le RF a entamé sa présentation par le rappel des performances antérieures : taux de 10% en 2021 et taux de 18% en 2022.

Ces taux de réalisation bas sont liés à la passation des marchés. Les activités qui devraient être validé selon les règles de passation de marchés. Aujourd'hui, la présence du SPM permettra de faire bouger les lignes.

En ce qui concerne la mobilisation des ressources, nous sommes à un taux de 46%. Actuellement sur le compte du C2EA nous avons environ 700Millions des deux bailleurs AFD et BM.

Pour la mobilisation de ressources, nous sommes les premiers et troisième pour la consommation après le Ghana et le Nigéria.

Afin de palier aux difficultés rencontrées à la fin de l'exercice 2022, le RF a proposé qu'au plus tard le 15 décembre, les engagements soient clôturé.

- RSE

La principale performance du centre est évaluée par rapport au taux des inscriptions.

- 1<sup>ère</sup>Cohorte des masters et doctorants 2022

Doctorant : SENOU : PV non disponible d'où l'absence de la fiche de préinscription.

Masters : Le libérien (masters Hyas) et le nigérien (master Hydromécanique) sont repartis sans nous aviser après deux (2) mois. Les investigations ont révélé qu'ils ont obtenu des bourses ailleurs.

- 2<sup>ème</sup> cohorte

Nous avons sélectionné au total quatre-vingt-un (81) sur un objectif de quatre-vingt-huit (88) pour les masters.

Pour les étrangers, nous avons trente-sept (37) et quarante-quatre (44) pour les béninois dont 22 femmes soit cinquante-neuf (59) femmes ajoutées au non boursiers nous cent-trente (130).

Pour les thèses, le processus est terminé et nous avons treize (13) dont six (6) étrangers et six (6) femmes. Résultat faible par rapport à l'objectif de 40%.

Pour ce qui concerne la soumission des PTA, nous avons eu des difficultés à soumettre depuis décembre 2022. Ce n'est qu'en janvier que nous avons pu le faire. Aujourd'hui, nous attendons l'évaluation du PTA pour poursuivre les activités. De façon globale, les indicateurs se présentent comme suit :

- 1<sup>er</sup> indicateur préparation institutionnelle : 100%
- 2<sup>ème</sup> indicateur impact sur le développement : 50%
- 3<sup>ème</sup> indicateur étudiants : masters 100% ; thèses : 33% ; formations de courte durée : 20% avec une projection à 65%.
- 4<sup>ème</sup> indicateur qualité des formations : Accréditation 33% et publication : 65% pour une projection à 80%.
- 5<sup>ème</sup> indicateur pertinence (stage des étudiants et enseignants) : 0% parce que la banque ne valide que les stages en entreprise.

#### Recommandation

- 1- Mettre en place le mécanisme adéquat pour inverse la tendance au niveau du critère pertinence.
  - Point focal stage et comptabilité

Difficultés à gérer les étudiants boursiers. Certains reçoivent les messages d'évaluations de la Banque et choisissent de ne pas répondre avec pour de n'avoir pas perçu les fonds de stage.

Certains accusent la comptabilité d'une politique de deux (2) poids deux (2) mesures. Une sensibilisation serait nécessaire pour cadrer certains étudiants qui parfois posent des

actes qui n'encouragent pas les efforts des autorités.

#### Recommandations

- 1- Expliquez aux étudiants l'obligation de renseigner les fiches évaluations.
  - 2- Mettre en place des critères qui conditionnent le paiement pour cadrer les étudiants en stage.
- SPM
    - Au titre de l'année 2022, nous avons eu deux (2) marchés signés
    - Au titre du PPM 2023, nous avons dix-huit (18) marchés.
      - 1- Deux (2) marchés de travaux qui concernent la construction des niveau 1 et 2 des deux blocs pour un montant de plus de 400millions.
      - 2- Huit (8) marchés d'achat de fournitures dont celui de l'acquisition des équipements pour le laboratoire central du C2EA,
      - 3- Il y a enfin quatre (4) marchés de service et quatre (4) marchés de prestation intellectuelle.

Globalement, pour le PPM 2023, nous avons un coût de 1 102 464 406 FCFA.

Par rapport aux travaux à réaliser, il y a eu progrès. Pour ce qui concerne le C2EA par rapport aux deux autres centres, le cabinet d'architecture a été déjà recruté. Aussi, l'APS du cabinet URBA Tropic et l'APD sont validés.

Il ne reste que le dossier d'appel d'offre que le cabinet URBA Tropic va libérer. Ceci permettre de faire la sélection des entreprises devant conduire les travaux.

(Confer Plan de passation des marchés)

Marché de fournitures :

- 1- Acquisition de deux véhicules (un bus et un véhicule utilitaire) à l'étape d'approbation de marché pour un réglage de dernière minute,
- 2- Acquisition d'équipements pour le laboratoire central. La lettre de demande d'exonération a été produite. Il ne reste que la validation du ministre.
- 3- Poids des marchés  
Travaux de construction : 41% et marchés de fournitures : 45%

#### 4- Le marché d'assurance maladie aussi est en cours.

En conclusion, le plan de passation des trois (3) centres a été élaboré. Mais le PPM ne peut être validé après du CMP sans l'avis de non objection du PTA.

#### Recommandation

1- Mettre à disposition de tous les membres du C2EA le PPM pour l'élaboration des TDRs.

- Point focal coopération

La signature du DG SONEB est la dernière étape pour la validation du programme de partenariat avec la SONEB. Le suivi est fait au quotidien.

Il est prévu une visite en Guinée et au Burkina Faso plus précisément au ZIIE pour la signature d'un partenariat.

Projet d'invitation du responsable de TAMALE pour la signature du programme de partenariat.

Echange avec le directeur de IGIP AFRIQUE/ ANAEPMER pour négociation de stage et d'emplois pour les étudiants en fin de formation.

#### Recommandation

1- Lettre d'invitation à l'ANAEPMER : présentation de l'INE, les offres de formations, les recherches et les laboratoires.

- CFPC EAU

Nouvelle cohorte de formation des masters composée de trente-sept (37) étrangers. Pas de préoccupation majeure.

#### Recommandation

1- Organisation de réunion spécifique pour les sorties pédagogiques et les écoles de terrain.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Point focal genre</li></ul> <p>Action de sensibilisation sur des plates formes digitales. Création de forum regroupant les étudiantes pour échanges et informations.</p> <p>Projet de sensibilisation à travers des affichages à des positions spécifiques sur les sites du C2EA/ INE.</p> <p>Recommandation</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Faire une réunion pour évaluer et valider le financement des outils de visibilité.<ul style="list-style-type: none"><li>• Communication</li></ul></li></ol> <p>Recommandations</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- Marquer l'empreinte de l'ambassade des Pays-Bas sur les blocs administratifs,</li><li>2- Identification des sites de l'institut National de l'eau.</li><li>3- Faire une séance avec les acteurs clés pour résoudre les difficultés liées au site internet.<ul style="list-style-type: none"><li>• Divers</li></ul></li></ol>
	<p>Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion a pris fin par les mots de remerciement du Coordonnateur du C2EA.</p>

***Le Rapporteur de la Séance***



DJAGOUN Imelda