



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

Date/ Heure	28/07/2023 pour le compte du mois de Juillet 2023 15-17 heures
Lieu	Salle de visioconférence LMI/LHA
Objet	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Divers
Participants / Position	Voir liste de présence en annexe
Sujets abordés	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenue du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe de gestion du projet C2EA. Il a ensuite rappelé l'importance des réunions périodiques dans la mis en œuvre des activités du projet.</p> <p>Chargé de Communication</p> <p>Lors de la séance antérieure, il était question de :</p> <ul style="list-style-type: none">-Mettre en place les tableaux de spécifications des offres, et les dispositions à prendre pour la réalisation des outils de communication. <p>Une séance à été convoquée par le DA-INE pour l'actualisation mais tous les acteurs n'étaient pas présents. Il urge donc de programmer à nouveau cette séance afin de préparer le prochain recrutement des étudiants du C2EA.</p> <p>Pour ce qui concerne les outils de communication, le plan stratégique de communication actualisé conformément aux exigences de l'AUA a été mis à la disposition du coordonnateur du C2EA et certains membres de même que le PTAB réaménagé de communication.</p> <p>Certaines activités ont été validées et dans les tous prochains jours, les TDRs seront</p>

réalisés pour la phase opérationnelle.

Point Focal Genre

Certaines activités liées au genre ont été introduites dans le PTAB réaménagé. Les TDRs étant aussi élaborés, une fois l'ANO reçu, certaines activités pourront être lancées.

Responsable Coopération

Le C2EA a reçu récemment un enseignant du Burkina-Faso ce qui a permis de relancer les échanges sur l'accord de partenariat entre le C2EA et le 2IIE.

Dès Octobre l'université SIGEM au Canada va signer une convention avec le C2EA.

Responsable sauvegarde Environnementale

Un lien du responsable sauvegarde environnementale de l'AUA a été envoyé au C2EA afin de renseigner les informations demandées par l'AUA. Sur les 3 centres ciblés, seul le C2EA a satisfait aux questionnaires.

Recommandations

-Au regard de la nécessité d'obtenir le certificat de conformité, les documents étant déjà corrigés seront envoyés dans les tous prochains jours à l'ABE. Aussi améliorer le DAO qui est dans le PGES.

Responsable Financier

Les rapports des audits sont disponibles.

Point d'exécution du premier semestre 2023.

Au 1^{er} semestre

Ressources mobilisées : 860 927 624 FCFA

Dépenses effectuées : 354 892 857 FCFA

Taux d'exécution 53,37 %

Rapporter au budget national : 18,32%

Responsable Suivi Evaluation

Penser à la création d'une plate forme de gestion des alumnis.

SPM

Le SPM a tenu à rappeler qu'en ce qui concerne la construction du bâtiment C2EA, la soumission du DAO été déjà introduite pour avis. Avant cela une réunion en présentiel avait eu lieu en ce qui concerne la transmission des caractéristiques liés aux équipements à la DSI pour validation.

Le dossier relatif à l'achat du tableau blanc et l'achat des véhicules sont bouclés.

Les matériels informatiques sont bons à lancer sans oublier la fourniture de la connexion internet par SBIN.

Le recrutement d'une compagnie d'assurance transmis à la CCMP sous seuil.

Le Rapporteur de la Séance



DJAGOUN Imelda