Nom du centre	Centre d'Excellence d'Afrique en Eau et Assainissement (C2EA)
Institution	Institut National de l'Eau (INE), Université d'Abomey-Calavi
Pays	Bénin
Leader du centre	MAMA Daouda
Plan de travail annuel actualisé	janvier 2023-décembre 2023
Date de la validation	07-sept-23

CODES	INTITULE	Indicateurs vérifiables et mesurables attendus	Personne Responsable	Personnes impliquées	Description	PLANNING J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Budget initial $US	Budget actualisé $US	Poids Financier	Commentaires
																		3 248 867	**3 261 792**	**100%**	
A1	**Préparation de base et complète**																				
A2	**IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT**																				
A3	**RECRUTEMENT LES ETUDIANTS AVEC UN ACCENT SUR LE GENRE ET LA REGIONALITE**																	**671 667**	**689 167**	**21%**	
A3.1	Editer des plaquettes des offres de formations	5000 dépliants des offres de formations sont conçus et disponibles, PV de reception disponible	MBE	SPM	Les outils de communication privilégiés du C2EA sont dépliants sur les offres de formations. Il s'agit donc d'éditer ces outils pour le grand public								X		X			7 000	7 000	0,21%	
A3.2	Editer le handbook des offres de formation	200 exemplaires du handbook sont édités et disponibles	MBE	SPM	Pour une meilleure visibilité, le C2EA a décidé de mettre toutes ses formations dans un document de poche, à distribuer aux différents partenaires								X		X			7 000	7 000	0,21%	
A3.3	Etudier les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants	les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants sont étudiés et le liste des apprenants sélectionnés est disponible et mise en ligne	Coord.	Resp Form	Vu le nombre important de dossiers de candidatures des nouveaux apprenants que le C2EA enregistre, plusieurs jours sont nécessaires aux membres de la commission de sélection pour étudier les dossiers. Il s'agit ici des frais de leur prise en charge (repas)										X		X	10 000	2 000	0,06%	
A3.4	Payer les billets de voyages pour les étudiants boursiers étrangers	Les billets sont achetés et les factures disponibles	RF	Comp.	Il s'agit des billets des boursiers diplomes du C2EA											X	X	102 667	102 667	3,16%	
A3.5	Payer les bourses pleines d'études et les demi-bourses pour de nouveaux apprenants en tenant compte du genre et de la région	Les bourses et les demi-bourses d'étude sont régulièrement payées et les documents comptables disponibles	RF	Comp.	Il s'agit des bourses et demi-bourses d'étude (frais d'installation, frais de subsistance mensuels)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	495 000	495 000	15,18%	
A3.6	Souscrire à une police d'assurance maladie pour les boursiers	Les étudiants bénéficient d'une couverture maladie d'une maison d'assurance	RF	Comp.	Il s'agit du montant du contrat d'assurance maladie des étudiants								X	X	X	X		40 000	40 000	1,23%	
A3.7	Souscrire à une police d'assurance risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA	Les cartes d'assurance disponibles et Les étudiants bénéficient d'une d'assurance collective.	RF	Comp.	Il s'agit du montant du contrat d'assurance risque professionnelle pour l'ensemble des étudiants du C2EA										X			10 000	7 000	0,21%	Revue à la baisse après consultation de plusieurs compagnies d'assurance
A3.8	Elaborer la charte graphique du C2EA	Une charte graphique du C2EA est élaboré	CCom	SPM, M&E	le C2EA dépose d'un logo. Il sera question ici de créer l'univers typographique, le papeterie, les pages de garde des mémoires et documents de thèses									X	X	X		NA	5 000	0,15%	Nouvelle activité Il est necessaire une charte graphique pour l'ensemble des documents du C2EA
A3.9	Réaliser de capsules sur les offres de formation, les débouchés et le suivi des étudiants	13 capsules vidéos sur les offres sont réalisées	CCom	SPM, M&E	le C2EA propose des offres adaptées au besoin de la communauté à la base. Il serait important de les valoriser pour un impact positif									X	X	X		NA	7 000	0,21%	Nouvelle activité: Pour améliorer la visibilité du C2EA des capsules vidéo seront élaborées et diffusées
A3.10	Réaliser les outils de communication	3 kakemono, 1 plaquettes d'indication, 3 panneaux d'affichage sont conçus et disponibles	CCom	SPM, M&E	le C2EA régoit des partenaires nationaux et internationaux. Non seulement il organise, mais participe à des session et atelier. Il serait important de disposer des outils de communication assurer la continuité de la communication et de l'information.									X	X	X		NA	12 000	0,37%	3 kakemono, 2 plaquettes d'indication, 4 panneaux d'affichage doivent être conçus pour le cette
A3.11	Organiser une journée de sensibilisation sur les discriminations liées au genre	500 étudiants sont sensibilisés sur les dispositions de lutte contre le harcèlement et les violences basées sur le genre	RF Genre	M&E	Il s'agira ici de sensibiliser sur le harcèlement sexuel, l'approche genre et faire de une communication de masse pour un impact positif											X		NA	4 500	0,14%	Le C2EA envisage organiser en novembre 2023 une journée de sensibilisation des étudiants sur les discriminations liées au genre
A4	**AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE**																	**1 603 000**	**1 514 000**	**46%**	
A4.1	Recruter un cabinet d'architecture pour actualiser le plan architecural du batiment principal multifonctionnel du C2EA et suivre la construction	PV de recrutement du cabinet , contrat de maîtrise d'œuvre signé et Rapport d'étude architecturale disponibles	SPM		Le C2EA a déjà un plan architectural et les travaux de construction du bâtiment sont cours sur un autre financement. Il s'agit de Recruter un cabinet d'architecture pour l'actualiser afin de poursuivre la construction sur le financement du C2EA	X												30 000	30 000	0,92%	
A4.2	Construire le bâtiment principal multifonctionnel	PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de maîtrise d'œuvrage signé et disponibles	SPM		Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement et de recherche, le C2ea lancera en 2023 la construction du bâtiment principal multifonctionnel									X	X	X	X	600 000	700 000	21,46%	Revu après l'évaluation faite par l'architecte
A4.3	Recruter un prestataire pour faire l'estimation des travaux de réhabilitation de laboratoire centrale ouvert de les DC/DRP	Le consultat est recruté, le rapport et le DRP sont disponis et disponibles	Coord		Puisque le budet n'a pas de spécialiste, il s'agit de récruter un architecte pour faire l'estimation des couts de la								X					6 500	6 500	0,20%	
A4.4	Rehabiliter le laboratoire centrale du C2EA	Salle rehabilitée et réceptionnée	Resp Rech.		Il s'agit des frais de réhabilitation des locaux identifiés pour arberer le labo de Janice								X	X	X	X		20 000	20 000	0,61%	
A4.5	Equiper le laboratoire centrale du C2EA en matériel scientifique de laboratoire de pointe	PV de recrutement de l'entreprise et de reception disponibles	Resp. Rech		Afin d'améliorer la qualité de la recherche et des travaux pratiques pour les étudiants, le c2ea veut acquérir du matériel scientifique de laboratoire								X	X	X	X		400 000	278 500	8,54%	Revu à la baisse sur la base du contrat de signature en cours de signature avec ThermoFicher
A4.6	Equiper les salles de cours en tableaux blancs, vidéoprojecteurs et en écrans de visualisation	PV de recrutement de l'entreprise et de reception disponibles	Resp. Form		Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement le C2EA va doter des salles déjà construites du matériel didactiques (tableaux blancs, vidéoprojecteurs et en écrans de visualisation)									X	X	X		50 000	50 000	1,53%	
A4.7	Organiser les missions d'enseignement pour les enseignants étrangers	Les missions sont organisées et les rapports d'enseignement, les OM, les factures de billet d'avion/bus sont disponibles	Resp. Form		Afin de faire bénéficier les étudiants de l'expertise des enseignants de renom, des missions seront organisées. Il s'agit des frais de missions, billets d'avion et jardiers des enseignants étrangers	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45 000	28 500	0,87%	Revue à la baisse car il y a au moins de missions que prevues
A4.8	Organiser les cours doctoraux au profit des doctorants et des mastorants	Cahiers de texte, liste de présence	Resp. Rach		Il s'agit des cours communs de mise à niveau pour les doctorants nouvellement recrutés	X	X	X										25 000	7 000	0,21%	Revue à la baisse car il y a au moins de cours doctoraux que prévus
A4.9	Organiser les cours intensif d'anglais au profit des doctorants et des mastorants	Cahiers de texte, liste de présence	RSE		Il s'agit des cours communs de mise à niveau pour les doctorants nouvellement recrutés en anglais	X	X	X										20 000	3 200	0,10%	Montant revu à la baisse car les cours intensifs ont été organisés pour les doctorants uniquement
A4.10	Prendre en charge la participation des doctorants aux colloques, conférences, séjours scientifiques dans les laboratoires à l'extérieur	Billets d'avion/train/TO/bus, rapports de mission	Resp Form, Comptable, RSE		La 1ère cohorte des doctorants a commencé les séjours dans les laboratoires étrangers ainsi que la participation aux conférences/séminaires. Ce sont des RDV d'échanges qui permettent aux doctorants de mieux appréhender les problématiques qu'ils abordent dans leur thèse								X	X	X	X		50 000	12 000	0,37%	Revue à la baisse après le point des missions potentielles
A4.11	Payer les frais de collecte des données de terrain des doctorants	Billets bus, rapports de mission	Comptable, RSE		Les doctorants, en fonction de leur thème de recherche effectuent régulièrement des campagnes de collecte de données primaires sur le terrain, au Bénin mais aussi dans d'autres pays, selon la zone d'étude.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000	50 000	1,53%	Revue à la haut après le point des missions de terrain déjà effectuées et celles potentiellement réalisable en 2023
A4.12	Acquérir un bus et un véhicule pour l'organisation des sorties pédagogies, des écoles de terrain et la mise en stage des étudiants et la mobilité des enseignants missionnaires	Le véhicule 4x4 et le mini bus sont achétés et le PV de reception disponible	RF		Pour renforcer l'organisation des sorties pédagogies, des écoles de terrain et le mise en stage des étudiants et la mobilité des enseignants missionnaires il est nécessaire d'acquérir un bus et un véhicule utilitaire							X	X	X				124 000	124 500	3,82%	Montant revu à la hausse pour se conformer au montant de l'offre du prestataire retenu (CF AO)
A4.13	Payer les frais d'assurances et d'entretien des véhicules	Les frais d'assurances et d'entretien des véhicules sont payés et les factures disponibles	Resp. Form		Il s'agit des frais d'assurances et d'entretien des véhicules payés sur le projet										X	X		5 000	5 000	0,15%	
A4.14	Faire l'auto-évaluation des offres de formation	Rapport auto-évaluation des offres de formation	Resp Form.		Il s'agit des frais d'organisation de toutes les missions liées à l'auto-évaluation										X	X		10 000	10 000	0,31%	
A4.15	Organiser 2 réunions du conseil pédagogique du C2EA	Deux reunions du conseil pédagogique sont organisés et les rapports de reunion disponibles et mis en ligne	Resp. Form		Il s'agit des frais de repas des membres du conseil pédagogique					X					X			2 500	0	0,00%	Les reunions du conseil pédagogiques sont à la charge de l'INE
A4.16	Renforcer les sorties pédagogiques, stages académiques	Au moins six sont sorties pédagogiques, stages académiques et écoles de terrain sont effectuées et les Rapports disponibles	Resp. Form		Il s'agit des frais de missions des membres de sortie pédagogiques, et écoles de terrain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000	32 000	0,98%	Montant revu à la hausse car il y a eu plus de sorties pédagogiques que prevu
A4.17	Organiser une école de terrain internationale intégratrice des savoirs "bilan hydrique en zone sédimentaire"	L'école de terrain est organisé les rapports disponibles	RSE							X								30 000	21 000	0,64%	Montant revu à la baisse pour tenir compte du coût réelle de l'activité (régé) exécutée en mai
A4.18	Soumettre les stages en entreprise des étudiants et des enseignants	Au moins 60 étudiants et 3 enseignants ont effectués ont effectué un stage en entreprise et les rapports disponibles	Resp. Stages		Il s'agit des forfaits de prise en charge accordée aux étudiants et enseignants séjournant en stage dans une entreprise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000	20 000	0,61%	
A4.19	Organiser les missions de signature d'accord de partenariats académiques et sectoriels	Les missions sont organisées et Les protocoles signés sont disponibles et mis en ligne	Resp. Coop		Il s'agit des frais de missions des participants aux différentes missions de signature d'accord de partenariat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000	20 000	0,61%	
A4.20	Soumettre les publications scientifiques	Les articles scientifiques sont publiés et disponibles	Resp. Form		Il s'agit des APC (Articles Processing Charges)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000	40 000	1,23%	Montant revu à la baisse car il y a eu plus de publications scientifiques que prevues
A4.21	Recruter des PostDoc pour conduire les recherches sur les thématiques de recherche action	0 PostDoc sont recrutés et les contrats disponibles	Resp. Form		Il s'agit de recruter des postdoc pour conduire des activités de recherche sur les thématiques partenariales du C2EA								X	X	X	X	X	60 000	25 000	0,77%	Montant revu à la baisse pour tenir compte du fait que le C2EA ne prenre que le salaire de 5 mois (Aout-Decembre)
A4.22	Recrutement d'un cabinet pour le développement d'un logiciel de gestion des alumnis du C2EA	PV de recrutement du cabinet, Contrat de signé et PV de reception disponibles	SPM		Le C2EA s'est doté d'un outil automatique de gestion scolarisnces et des alumnis								X	X	X	X		20 000	20 000	0,61%	
A4.23	Renforcement la bibliothèque par l'acquisition des livres	au moins 100 livres sont acquis et le PV de reception disponibles	Equipe de gestion du CDI	INE	Il s'agit des livres scientifiques pour renforcer la bibliothèque	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 800	10 800	0,33%	

A5	**AMELIORATION LA PERTINENCE DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE**															**335 000**	**345 500**	**11%**	
A5.1	Organiser Deux sessions du CCSI	Deux du CCSI sont organisées et les PV sont disponibles	Resp Coop.		Il s'agit des frais de missions des membres du CCSI								X			25 000	25 000	0,77%	
A5.2	Organiser Deux sessions du CCSI	Deux du CCSI sont organisées et les PV sont disponibles	Resp. Rech		Il s'agit des frais de missions des membres du CCSI								X			60 000	42 000	1,29%	
A5.4	Organiser des sessions de formation de courtes durées au profit des professionnels de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et des changements climatiques	Trois sessions de formation sont organisées et les rapports sont disponibles	Resp Coop.		Il s'agit des frais liés à l'organisation des sessions de formation sont organisées	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000	50 000	1,54%	
A5.5	Soutenir la participation des chercheurs du C2EA aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux sur les thématiques liées à l'eau, de l'assainissement et des changements climatiques	10 chercheurs du C2EA ont participé aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux et les rapports sont disponibles	Resp. Rech		Il s'agit des frais de prise en charge des membres des chercheurs du C2EA pour la participation aux workshops, séminaires scientifiques régionaux et internationaux.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000	15 000	0,46%	
A5.6	Organiser la formation du personnel enseignant et des étudiants à la protection de la propriété intellectuelle	Un atelier de formation est organisé et le rapport disponible	Resp. Rech		Il s'agit d'organiser un atelier de formation des enseignants sur la propriété intellectuelle			X				X	X	X		10 000	30 000	0,92%	Montant revu à la hausse pour permettre au C2EA d'étendre la formation à d'autres enseignants de l'UAC (en plus des enseignants de l'INE). De plus les formateurs viendront de WaterCampus (Peyis-Bas) pour animer la formation à l'INE
A5.7	Organiser un concours de projets innovants sur l'Eau, l'assainissement et les changements climatiques	20 étudiants/chercheurs ont participé au concours	Resp Coop.		Les idées des projets sont souvent exposés par les étudiants. Il s'agit d'encourager cela à travers des prix et des accompagnements								X	X		15 000	15 000	0,46%	
A5.8	Renforcer la connexion internet du C2EA et du laboratoire de langue	PV de recrutement du cabinet, Contrat de signal et PV de reception disponibles	SPM		Le C2EA a exceptionnel le rez de son batiment principal. Il s'agit d'installer la connexion internet de ce batiment entré qu'au niveau du laboratoire de langue en cours d'équipement							X	X	X	X	125 000	125 000	3,85%	
A5.9	Recruter un consultant pour formaliser de l'incubateur propre « AQUAGIR » du C2EA-INE	PV de recrutement du consultant, Contrat de signé et PV de reception disponibles des livrables	Ass. ILD5.3, AMP		la formalisation de l'incubateur du C2EA est une activité du plan de jalonnement du TLD5.3, validé par la banque. Il s'agit de recruter un consultant pour élaborer tous les documents nécessaires à la formalisation de cet incubateur (Statuts et règlement intérieur, manuel de procedures administrative)							X	X			5 000	6 500	0,20%	Montant revu à la hausse après l'élaboration des TDR
A5.10	Organiser une mission de renforcement des capacités de trois membres du C2EA au Centre d'Excellence Européen Wetsus (NL) qui seront responsables des questions liées aux propriétés intellectuelles et transferts de technologies.	Rapport de mission de formation, Attestation de formation	Ass. ILD5.3, AMP		Il s'agit de renforcer les capacités des membres du C2EA sur la protection de la propriété intellectuelle et le transfert de technologie						X					30 000	35 000	1,08%	Montant revu à la hausse pour tenir compte de ce que le C2EA a seulement décaissé pour couvrir cette formation organisée à WaterCampus
A5.11	Recruter un consultant pour élaborer le manuel de procedure d'attribution du prix de l'innovation du C2EA	Manuel disponible	Ass. ILD5.3, AMP		Dans le plan d'implémentation de TLD5.3, il a été convenu avec la Banque mondiale l'instauration du prix de l'innovation. Il s'agit de recruter un consultant pour élaborer le manuel pour l'attribution ce prix chaque année								X			NA	2 000	0,06%	Dans le plan d'implémentation de TLD5.3, il a été convenu avec la Banque mondiale l'instauration du prix de l'innovation. Il s'agit de recruter un consultant pour élaborer le manuel pour l'attribution ce prix chaque année
A6	**Renforcement de la régularité et la qualité de la gestion fiduciaire**															**286 200**	**355 000**	**11%**	
A6.1	Contribuer à la réalisation de l'audit externe des CEA du Bénin pour la gestion 2022	Rapport d'audit externe disponible	RF		Ce sont les frais des tickets valeurs de caburant	X	X	X								4 200	5 000	0,15%	Montant revu à la hausse pour prendre en charge la participation des membres de la Cour Suprême aux missions d'audit
A6.2	Organiser les réunions du Comité National de Pilotage (CNP) des CEA IMPACT du Bénin	Deux réunions du Comité National de Pilotage (CNP) des CEA IMPACT du Bénin sont organisées et les rapports disponibles	M&E		Il s'agit des frais de prise en charge des membres du Comité National de Pilotage (CNP)				X					X		10 000	10 000	0,31%	
A6.5	Participer aux ateliers régionaux des Centres d'Excellence organisés par l'AUA et la Banque mondiale	Les membres du C2EA ont participé à au moins un atelier régional organisé par l'AUA	M&E		Il s'agit des frais de repas des représentants des CEA du Bénin sont organisés et les rapports disponibles	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000	35 000	1,07%	
A6.6	Organiser les reunions internes de l'unité de coordination du C2EA	Les reunions interne de l'unité de coordination du C2EA sont organisées et les rapports disponibles	Coord.		Il s'agit des frais de missions des membres du C2EA participants aux ateliers régionaux organisés par l'AUA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 500	2 500	0,08%	
A6.7	Aquérir les fournitures de bureau et autres consommables pour fonctionnement du C2EA	PV de réception des fournitures de bureau achetées disponible, Fonctionnement du C2EA assuré	Coord.		Il s'agit des fournitures de bureau (cartables, bics, crayons, chemises, encres, papier A4,...)								X	X	X	7 000	11 000	0,34%	
A6.8	Aquérir du caburant pour le fonctionnement du C2EA (bus de transport des étudiants, groupe électrogène, missions internes,...)	Le caburant est acheté, le C2EA fonctionne normalement et les factures disponibles	SPM		Ce sont les frais des tickets valeurs de caburant				X	X	X			X		6 000	6 000	0,18%	
A6.9	Aquérir le matériel informatique pour l'équipe de gestion du projet et les différents services	PV de réception matériel informatique pour l'équipe de gestion du projet Fonctionnement du C2EA assuré	SPM		Le C2EA veut acquerir le matériel informatique telque des ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau , imprimantes blanc-noir et couleurs, photocopieuses [(10 PC, 11 ordinateurs de bureau [non en 1], 11 imprimantes blanc-noir, 2 imprimantes couleur, 13 ordateur, 03 photocopieuse]								X	X	X	75 000	75 000	2,30%	
A6.12	Assurer la maintenance du matériel informatique, électrique, groupe, etc.	Le matériel informatique, électrique, etc. est maintenu fréquemment et les factures disponibles	SPM		Il s'agit de la provision pour assurer l'entretien du matériel informatique, électrique, du groupe électrogène	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000	2 000	0,06%	
A6.13	Faire l'abonnement internet pour l'équipe de gestion du C2EA	Facture d'abonnement disponible	RF		Il s'agit de l'abonnement internet	X										8 500	8 500	0,26%	
A6.12	Recruter un cabinet pour développer un outil automatique de reporting et de suivi à l'interne des indicateurs	Le PV de recrutement du cabinet est disponible; L'application internet de reporting et du suivi interne des centres d'excellence est fonfonnelle	RF		Il s'agit du développement d'une application internet de reporting et de suivi interne des centres d'excellence du Bénin								X	X	X	10 000	0	0,00%	Activité supprimée des PTA 2023 des CEA car non pertinente actuellement
A6.13	Organiser le renforcement de capacités des membres de l'équipe d'exécution	Attestations de formations disponibles	Coord.		L'AUA organise des formations au profit des membres des CEA, mais à leur charge	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000	57 000	1,75%	Il y a plus de formations que prevue notamment du fait de celles initiées par l'AUA
A6.14	Payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'unité de gestion du projet	Le salaire mensuel est payé au personnel et les fiches de paye disponible	Coord.		Il s'agit des salaires des membres du C2EA qui ne sont des agents de TUAC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80 000	100 000	3,07%	Revoir à la hausse pour prendre en charge le nouveau agent recruté
A6.15	Souscrire à une assurance maladie pour les agents recrutés du projet	Le contrat d'assurance est disponible	SPM	M&E	Il s'agit de l'assurance maladie des membres recrutés sur le projet et des membres de leur famille	X	X									4 000	4 000	0,12%	
A6.16	Payer les frais bancaires	Relevé bancaire disponible	Comp.		Il s'agit des charges liés aux différents services de banque	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 000	6 000	0,18%	
A6.17	Actualiser le manuel de procédures administratives et financières des CEA-IMPACT du Bénin		RF		Après 2 ans de mise en oeuvre du manuel de procédures des projets ACE, il est apparu nécessaire de l'actualiser							X	X	X	NA	17 000	0,52%	Les auditeurs externes du C2EA ont recommandé que le manuel soit revu après 3 ans de sa mise en oeuvre
A6.18	Payer les frais d'assistance et de maintenance du site web du C2EA		RF										X	X	X	NA	5 000	0,15%	Le site mertie d'être maintenu régulièrement
A6.20	Payer les frais d'assistance et de maintenance du logicel de gestion de la comptabilité SUCCESS	Contrat de signé et attestation de service fait	RF		Les centres d'excellence ont acquis et déployé le logiciel de gestion de la comptabilité SUCCESS; logiciel recommandé par la Banque mondiale. Il s'agit de payer les frais de maintenance et d'assistance							X	X	X	X	NA	7 000	0,21%	Les centres d'excellence ont acquis et déployé le logiciel de gestion de la comptabilité SUCCESS; logiciel recommandé par la Banque mondiale. Il s'agit de payer les frais de maintenance et d'assistance
A6.21	Acquérir des armoires métalliques et tabouls	Contrat de signé et PV de reception	SPM		3 armoires métalliques et 2 fauteuils cadre								X			NA	2 500	0,08%	Pour le stockage des dossiers de passation des marchés et autres documents, il est nécessaire d'avoir des espaces sécurisés pour ce stockage
A6.22	Renforcer la sécurité du bureau de la comptabilité matière	Les grilles de sécurité sont conçues et installés au niveau des fenêtres et porte du bureau de la comptabilité matière	SPM		Sur demande l'INE, une comptable matière a été affectée à l'INE par le recteur pour gérer à plein les stocks de l'INE et du C2EA. Un local a été affecté pour tout ce qui est fournitures et materiel. Il s'agit de renforcer la sécurité de ce local en y installant des grilles de sécurité au niveau de la porte et des fenêtres								X	X	NA	1 500	0,05%	Sur demande l'INE, une comptable matière a été affectée à l'INE par le recteur pour gérer à plein les stocks de l'INE et du C2EA. Un local a été affecté pour tout ce qui est fournitures et materiel. Il s'agit de renforcer la sécurité de ce local en y installant des grilles de sécurité au niveau de la porte et des fenêtres
A7	**Renforcement l'impact Institutionnel du C2EA**															**353 000**	**358 125**	**11%**	
A7.1	Recruter un cabinet pour faire l'évaluation du dispositif de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP)	Rapport d'évaluation de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) disponibles	VR-Coop	M&E	Pour renforcer le partenariat avec le secteur professionnel l'université organise la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP). Il s'agit ici de recruter un consultant pour évaluer le dispositif en vue de son amélioration						X	X	X			5 000	6 375	0,20%	Montant revu à la hausse pour tenir compte l'effet du prestataire retenu
A7.2	Recruter un cabinet pour faire l'évaluation des 5 dernières éditions des journées scientifiques de internationales (JSI) de l'UAC	Le rapport d'évaluation des 5 dernières éditions de l'UAC est disponible	Resp. Rech	Resp ILD7	Pour renforcer l'UAC organise chaque deux ans les journées scientifiques. Il s'agit ici de recruter un consultant pour évaluer le dispositif en vue de son amélioration								X	X	X	10 000	10 000	0,31%	
A7.3	Recruter un consultant pour faire l'estimation des travaux de réhabilitation du centre de langue et tourie le DC/DRP	Le consultat est recruté, le rapport et le DRP sont élaborés et disponibles	SPM	Resp ILD7	Puisque le C2EA n'a pas de spécialistes il s'agit de recruter un architecte pour faire l'estimation des couts de la réhabilitation							X	X			7 000	6 500	0,20%	
A7.4	Réhabiliter le laboratoire de langues de l'UAC	Salle réhabilitée et réorganisée	SPM	Resp ILD7	Il s'agit des frais de réhabilitation des locaux identifiés pour arbriter le labo de langue									X		51 000	51 000	1,56%	
A7.5	Equiper le laboratoire de langue de l'UAC en matériel	PV de recrutement de l'enterprise, Contrat de signé et PV de reception disponibles	SPM	Resp ILD7	Il s'agit des frais d'acquisition et d'équipement d'une salle pour l'apprentissage de l'anglais								X	X	X	120 000	120 000	3,68%	
A7.6	Payer l'abonnement 2023 de ELSIVIER	Contrat de signé et les publications accessibles aux chercheurs	SPM	M&E	IL s'agit du contrat d'abonnement à ELSEVIER pour l'accès aux publications aux chercheurs							X	X	X	X	50 000	48 000	1,47%	Revoir à la baisse pour tenir compte du montant de l'accord-cadre en cours de signature avec ELSEVIER
A7.7	Organiser la 2ede édition des doctorales multidisciplinaires de TUAC	Doctorales organisées et le rapport disponible	VR-Rech, M&E	M&E	La C2EA va organiser la 2ede édition des doctorales multidisciplinaires de TUAC									X		60 000	60 000	1,84%	
A7.8	Organiser l'édition 2023 de la semaine du monde professionnel (nouvelle formule) de TUAC	Rapport d'organisation de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) disponible	VR-Coop, M&E	M&E	La semaine du monde professionnel (nouvelle formule) de l'UAC reunit les entrepreneurs (employeurs des diplômés) de tous les domaines d'entrée des CEA du Bénin mais aussi d'autre instituts de formation et de recherche de TUAC.									X	X	30 000	30 000	0,92%	
A7.9	Faire l'auto-évaluation institutionnelle de l'UAC	Rapport d'autoévaluation disponible	Resp ILD7	M&E, Resp Form	Trois offres du C2EA sont identifiées pour être soumises à l'accréditation internationale dont la 1ère est l'autoévaluation interne. Ce proposse mobilise beaucoup du monde qui être pris en charge		X	X	X	X	X					20 000	20 000	0,61%	
A7.10	Organiser un atelier de dissemination du rapport d'évaluation des cinq dernières éditions SEMOP	L'atelier est organisé et le rapport disponible	Resp ILD7	M&E									X			NA	6 250	0,19%	L'évaluation de la SEMOP a été faite. Il s'agit d'organiser un atelier de partage des recommandations issues de cette évaluation avec le
																3 248 867	**3 261 792**	**100%**	