

GENERALITE

Nom de l'Autorité Contractante: Centre d'Excellence en Eau e

REPUBLIQUE DU BENIN

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: Créé le: 03-02-2022, Transmis le: 01-01-2022, Validé le: 06-04-2022, Publié le: 06-04-2022

Faithérité - Justice - Travail

Période couverte par le Plan de passation de marchés: Du 1er janvier au 31 décembre 2022

FOURNITURES, TRAVAUX, SERVICES

N°	Ref N°	Description	DONNEES DE BASES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES										EVALUATION DES OFFRES		SIGNATURE DE CONTRAT	
			Type de marché (T, F, et S)	Mode de Passation de Marchés (AO, ADN, ADO, ADI, DCI)	Montant Estimé en FCFA	Source de financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle des comptes (DNCCMP, CCMP et DOCMP)	Autorisation d'engagement (Lors 3)	Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCCMP, CCMP et DOCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCCMP, CCMP et DOCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON LANCEL	Date d'autorisation de lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la PAMP	Date d'ouverture des plis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat	
1	F_CZEA_57813	"Acquisition de tableaux Blancs, des vidéo projecteurs et des écrans de visualisation pour l'équipement des salles de cours au profit du CZEA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	25 423 729	Financement Extérieur	2443206100	CCMP	Annuel	14-04-2022	05-05-2022	20-04-2022	20-04-2022	19-04-2022	02-05-2022	09-05-2022	05-05-2022	20-04-2022	16-05-2022	27-04-2022		
2	F_CZEA_57984	"Acquisition d'un buset d'un véhicule utilitaire pour l'organisation des sorties pédagogiques, des écoles de terrain, la mise en stage des étudiants et la mobilité des missionnaires au profit du CZEA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	69 900 000	Financement Extérieur	2451006100	CCMP	Annuel	11-04-2022	02-05-2022	19-04-2022	18-04-2022	15-04-2022	18-04-2022	28-04-2022	03-05-2022	02-05-2022	19-04-2022	10-05-2022	26-04-2022	
3	F_CZEA_58007	Travaux d'entretien du bâtiment principal multifonctionnel du CZEA de type Rez-de-chaussée en R+1	Travaux	Appel d'Offres National Ouvert	213 559 322	Financement Extérieur	2313006100	CCMP	Annuel	23-06-2022	15-08-2022	29-06-2022	30-06-2022	04-07-2022	26-07-2022	10-08-2022	15-08-2022	18-08-2022		29-08-2022		
4	S_CZEA_58008	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription à une police d'assurance maladie aux boursiers du centre et à l'ensemble des étudiants du CZA pour le compte de l'année académique 2022-2023.	Services	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	12 559 322	Financement Extérieur	6258	CCMP	Annuel	20-06-2022	11-07-2022	28-06-2022	27-06-2022	24-06-2022	27-06-2022	07-07-2022	12-07-2022	11-07-2022	28-06-2022	19-07-2022	05-07-2022	
5	F_CZEA_58420	Acquisition d'ouvrages pour le renforcement de la bibliothèque de l'INE au profit du CZEA.	Fournitures	Demande de Cotation (DC)	8 389 831	Financement Extérieur	6255586100	CCMP	Annuel	13-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	13-04-2022	13-04-2022	13-04-2022	19-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	22-04-2022	25-04-2022	
6	F_CZEA_58463	Acquisition de matériel scientifique de laboratoire de pointe (IPC) pour l'équipement du CZEA.	Fournitures	Entente Directe (gré à gré)	153 542 373	Financement Extérieur	2443306100	CCMP	Annuel	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	18-04-2022	21-04-2022	26-04-2022	
7	S_CZEA_61906	Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance tout risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du CZA pour le compte de l'année académique 2022-2023.	Services	Demande de Cotation (DC)	5 084 746	Financement Extérieur	6258	CCMP	Annuel	11-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	18-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	21-04-2022	25-04-2022	
8	F_CZEA_61907	Acquisition de matériels informatiques pour l'équipe de gestion du projet, pour les différents services et pour le renforcement des capacités du CFT au profit du CZA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	38 135 593	Financement Extérieur	2442206100	CCMP	Annuel	25-04-2022	16-05-2022	03-05-2022	02-05-2022	29-04-2022	02-05-2022	12-05-2022	17-05-2022	16-05-2022	03-05-2022	24-05-2022	10-05-2022	
9	F_CZEA_61908	Fourniture et installation des équipements pour le renforcement de la connexion Internet de qualité pour le bon fonctionnement des salles de visio conférence et des serveurs à l'UAC au profit du CZA.	Fournitures	Entente Directe (gré à gré)	63 559 322	Financement Extérieur	2443854603	CCMP	Annuel	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	14-04-2022	20-04-2022	
10	F_CZEA_61909	Acquisition de matériels et équipements pour la création d'un laboratoire de langue pour les étudiants et enseignants de l'UAC au profit du CZA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	25 423 729	Financement Extérieur	2443854602	CCMP	Annuel	16-05-2022	07-06-2022	23-05-2022	23-05-2022	20-05-2022	23-05-2022	03-06-2022	09-06-2022	07-06-2022	23-05-2022	16-06-2022	31-05-2022	
11	S_CZEA_61910	Abonnement sur le site ELSEVIER pour l'accès en ligne des revues et articles par tous les enseignants de l'UAC pour le compte de l'année 2022.	Services	Entente Directe (gré à gré)	25 423 729	Financement Extérieur	6255586100	CCMP	Annuel	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	11-04-2022	14-04-2022	20-04-2022	
12	F_CZEA_61911	"Acquisition et installation d'un Hub d'imprimante 3D au profit du CZA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	50 847 458	Financement Extérieur	2442006100	CCMP	Annuel	25-05-2022	16-06-2022	01-06-2022	01-06-2022	31-05-2022	01-06-2022	13-06-2022	20-06-2022	16-06-2022	01-06-2022	27-06-2022	09-06-2022	
13	F_CZEA_61912	Fourniture de matériels et d'équipements pour la mise en place d'une nouvelle salle multimédia (visio conférence) de cinquante (50) places au profit du CZA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	50 847 458	Financement Extérieur	2443206100	CCMP	Annuel	20-06-2022	11-07-2022	28-06-2022	27-06-2022	24-06-2022	27-06-2022	07-07-2022	12-07-2022	11-07-2022	28-06-2022	19-07-2022	05-07-2022	
14	F_CZEA_61913	Acquisition et installation d'un studio d'enregistrement des cours en ligne au profit du CZA.	Fournitures	Demande de Renseignement et de prix (DRP)	50 847 458	Financement Extérieur	2443206100	CCMP	Annuel	20-06-2022	11-07-2022	28-06-2022	27-06-2022	24-06-2022	27-06-2022	07-07-2022	12-07-2022	11-07-2022	28-06-2022	19-07-2022	05-07-2022	
COUT TOTAL					792244070																	

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt International

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFSP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DOP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenariat Technique et Financier (Baillieur de fonds)

BC : Bon de commande

## GENERALITE

Nom de l'Autorité Contractante: Centre d'Excellence

REPUBLIQUE DU BENIN

Date d'approbation du plan de passation de marc Plan origi03-02-2022, Transmis le: 01-01-2022, Validé le: 06-04-2022, Publié le: 06-

Fraternité - Justice - Travail

Période couverte par le Plan de passation de marc Du 1er janvier au 31 décembre 2022

PRESTATIONS INTELLECTUELLES			DONNEES DE BASES							AMI					EVALUATION DES OFFRES (AMI)					DP				EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES				EVALUATION DES PROPOSITIONS				SIGNATURE DE CONTRAT								
N°	Réf N°	Description	Mode de Passatio n de Marchés ( AMI, AMII, DC)	Méthode de sélection ( SFQC, SPBP, SFBD, QT, CI et DP)	Montant Estimatif en FCFA	Source de financem ent (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputa tion budgétai re	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisat ion d'engage ment (1 ou 3)	Date de réceptio n de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réceptio n de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réceptio n du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autoris ation du lancem ent l'AMI	Date de publicati on de l'avis à manifest ation d'intérêt par la PRMP.	Date d'ouvert ure des plis de l'AMI	Date de réceptio n des rapports d'évaluat ion de l'AMI par l'organe de contrôle compétent.	Date de réceptio n de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réceptio n de l'avis de non objection du PTF	Date de réceptio n de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réceptio n de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réceptio n du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autoris ation du lancem ent de la DP	Date d'invitati on à la soumissi on	Date d'ouvert ure des offres techni ques	Date de réceptio n des résultats par l'organe de contrôle	Date de réceptio n de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réceptio n de l'avis de non objection du PTF	Date d'ouvert ure des offres financiè res	Date de réceptio n des résultats par l'organe de contrôle	Date de réceptio n de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réceptio n de l'avis de non objection du PTF	Date d'exame n juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approb ation du contrat	Date de notifi cati on du contrat				
1	PL_C2EA_58454	Recrutement d'un cabinet/consultant pour faire l'évaluation du dispositif de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) et des Journées Scientifiques Internationales (JSI).	Demande de Cotation (DC)		5 084 746	Financement Extérieur	6324696180	CCMP	Annuel	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022	16-05-2022																						
2	PL_C2EA_61914	Recrutement d'un cabinet d'architecte pour l'actualisation du plan architectural du bâtiment principal multifonctionnel du C2EA et le suivi de l'exécution des travaux.	Entente Directe (gré à gré)		15 254 237	Financement Extérieur	6324696140	CCMP	Annuel	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	20-04-2022	25-04-2022	02-05-2022	04-05-2022			
3	PL_C2EA_61915	Recrutement d'un cabinet/consultant pour le développement d'un outil automatique de reporting et de suivi à l'interne des indicateurs.	Demande de Cotation (DC)		5 084 746	Financement Extérieur	2131006100	CCMP	Annuel	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022	20-05-2022																					
CÔÛT TOTAL					25423729																																			

AMI: Appel à Manifestation d'Intérêt International

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BC : Bon de commande