



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

<u>Date/ Heure</u>	31/05/2023 pour le compte du mois de Mai 2023 15-17 heures
<u>Lieu</u>	Salle de visioconférence LMI
<u>Objet</u>	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Divers
<u>Participants / Position</u>	Voir liste de présence en annexe
<u>Sujets abordés</u>	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenu du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe de gestion du projet C2EA.</p> <p>La séance a démarré par un point de la mission effectuée au Maroc.</p> <p>Du point financier du RF il convient de retenir que le Bénin est premier en terme de mobilisation de ressources.</p> <p>Mais en terme de consommation, le Bénin a un faible taux.</p> <p>Responsable Sauvegarde Environnementale</p> <p>Le DAO va être complété avec les éléments de Sauvegarde Environnementale</p> <p>Responsable Suivi Evaluation</p> <p>Le Bénin est en tête avec 58%</p> <p>L'Impact sur le développement 50%</p> <p>En ce qui concerne les étudiants pour les mastorants nous sommes à 100% et les doctorants 97%</p>

L'Accréditation nationale nous sommes à 50% du montant global.

Publications nous sommes à un taux de 91%.

Indicateurs infrastructures toujours à 0%.

Pertinence de la recherche et entrepreneuriat 0%.

SPM

Le responsable de ce volet a fait le point d'avancement des dossiers d'acquisition du C2EA. (Voir projection du SPM)

Responsable de la formation

En ce qui concerne les masters ils sont déjà inscrits et suivent les cours. Les délibérations interviennent à temps pour ne pas avoir à gérer des étudiants sans bourse.

Il ressort globalement qu'à ce niveau que tous les dossiers sont entrain d'être exécutés.

Le responsable formation a évoqué le report des sorties pédagogiques en ce qui concerne les masters.

Le problème de bain linguistique pour les étudiants en HGRE se pose toujours.

Responsable Recherche

Les doctorants vont plancher afin d'évaluer le taux de progression de leurs travaux de recherche. La 1^{ère} réunion du CCSI se tiendra du 26 au 30 juin 2023.

Responsable Coopération

Il faut retenir que la première session du CCS a eu lieu. Dans les tous prochains jours nous aurons la visite des collègues de la Guinée pour une signature de collaboration.

Point Focal

La sensibilisation sur le genre et la lutte contre le harcèlement sexuel restent toujours prioritaires dans nos activités.

