



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU



CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

Date/ Heure	30/06/2023 pour le compte du mois de Juin 2023 15-17 heures
Lieu	Salle de visioconférence LMI/LHA
Objet	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Divers
Participants / Position	Voir liste de présence en annexe
Sujets abordés	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenue du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe de gestion du projet C2EA. Il a ensuite rappelé l'importance des réunions périodiques dans la mise en œuvre des activités du projet.</p> <p>Chargé de Communication</p> <p>Lors de la séance antérieure, il était question de :</p> <ul style="list-style-type: none">-Mettre en place les tableaux de spécifications des offres, et les dispositions à prendre pour la réalisation des outils de communication. <p>Une séance à été convoquée par le DA-INE pour l'actualisation mais tous les acteurs n'étaient pas présents. Il urge donc de programmer à nouveau cette séance afin de préparer le prochain recrutement des étudiants du C2EA.</p> <p>Pour ce qui concerne les outils de communication, le plan stratégique de communication actualisé conformément aux exigences de l'AUA a été mis à la disposition du coordonnateur du C2EA et certains membres de même que le PTAB réaménagé de communication.</p> <p>Certaines activités ont été validées et dans les tous prochains jours, les TDRs seront</p>

réalisés pour la phase opérationnelle.

Point Focal Genre

Certaines activités liées au genre ont été introduites dans le PTAB réaménagé. Les TDRs étant aussi élaborés, une fois l'ANO reçu, certaines activités pourront être lancées.

Responsable Formation

Sur le plan sorties pédagogiques toutes les activités prévues ont été exécutées. Pour le compte de l'année prochaine il y'aura un répertoire des structures ciblées et une meilleure organisation afin d'éviter certains dysfonctionnements.

Sur le plan stages, les étudiants doivent chercher leur lieu de stage, et également avoir leur lettre de recommandation. Certains n'ont toujours pas encore trouvé de lieu de stage, mais dans ces cas précis le C2EA si possible pourra les aider à en trouver. Il faut rappeler que l'aspect financier est également réglé.

L'étape de restitution des groupes de l'école de terrain a été faite la semaine passée. Les rapports physiques sont disponibles.

Grâce à l'appui financier de l'INE, quelques membres du personnel administratif et enseignants iront en mission sur le terrain dans le cadre de la supervision des étudiants sur les lieux de stage.

Recommandations

-Mettre un accent particulier dans le département du GEA en ce qui concerne les sorties pédagogiques (surtout que le plus grand effectif en terme d'étudiants se trouve dans ce département)

-La planification des sorties pédagogiques, stages et aussi bien l'Ecole de terrain doit être disponible au plus tard fin Octobre 2023. (Il revient aux chefs de départements d'établir le calendrier desdites activités.)

-Lancer un appel à ceux qui seraient prêts à effectuer leur stage mais à condition de ne pas les faire en dehors du pays et aussi voir comment les soutenir.

Responsable Coopération

Le C2EA à reçu récemment un enseignant du Burkina-Faso ce qui a permis de relancer les échanges sur l'accord de partenariat entre le C2EA et le 2IIE.

Dès Octobre l'université SIGEM au Canada va signer une convention avec le C2EA.

Responsable sauvegarde Environnementale

Un lien du responsable sauvegarde environnementale de l'AUA a été envoyé au C2EA afin de renseigner les informations demandées par l'AUA. Sur les 3 centres ciblés, seul le C2EA a satisfait aux questionnaires.

Recommandations

-Au regard de la nécessité d'obtenir le certificat de conformité, les documents étant déjà corrigés seront envoyés dans les tous prochains jours à l'ABE. Aussi améliorer le DAO qui est dans le PGES.

Assistant IDL5.3

Une délégation du C2EA, s'est rendue au Pays Bas plus précisément à Water Campus dans le domaine de l'Eau, de l'Innovation et le transfert de Technologie.

Il est prévu d'ici fin Septembre qu'une délégation de ladite université vienne former le C2EA en matière de transfert de Technologie et d'Innovation.

Dans les tous prochains jours un atelier sera mis en place au cours duquel il y'aura un prix dénommé "**prix du meilleur innovateur**".

En ce qui concerne l'AGUAGIRE, le consultant est déjà recruté et il ne reste que la réunion de cadrage.

Responsable Financier

Les rapports des audits sont disponibles.

Point d'exécution du premier semestre 2023.

Au 1^{er} semestre

Ressources mobilisées : 860 927 624 FCFA

Dépenses effectuées : 354 892 857 FCFA

Taux d'exécution 53,37 %

Rapporter au budget national : 18,32%

Responsable Suivi Evaluation

En terme de mobilisation absolue nous avons fourni assez d'efforts.

L'organisation passée du CCSI au cours duquel les doctorants de la 2^{ème} cohorte ont défendu leur protocole.

L'organisation la semaine dernière du CNP où le PTA réaménagé a été présenté. Les projets d'activités du point Focal genre ont été soumis au RSE.

-Proposition de lancer le soutien de stage en entreprises.

-Le Recrutement des masters en Août pour le compte du C2EA.

Le cas du doctorant BONOGO Christian a été évoqué au cours de la réunion en ce qui concerne le point d'avancement de sa thèse. Il faut retenir déjà que sa bourse a été suspendue.

SPM

De sa présentation sur les 16 dossiers inscrits 7 ont été exécutés, 3 sont en cours, 3 non exécutés et 1 dossier à supprimer.

IDL 7

-Retard dans l'exécution des activités.

Recommandations

-Revoir le plan de Jalonnement (Certaines activités doivent être supprimées dans le plan)

La 1^{ère} édition du SEMOP a été organisé.

La 2^{ème} édition du SEMOP se tiendra en novembre prochain.

Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion a pris fin par les mots de remerciement du Coordonnateur du C2EA.

Le Rapporteur de la Séance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

DJAGOUN Imelda