

Nom du centre	Centre d'Excellence d'Afrique en Eau et Assainissement (C2EA)	
Institution	Institut National de l'Eau (INE)	 Dans les délais prévus
Pays	Bénin	
Leader du centre	MAMA Daouda	 retard sur le programr
Plan de travail annuel	janvier 2022-décembre 2022	

Activités du plan de travail	Description	2022 Y3Q1			2022 Y3Q2			2022 Y3Q3			2022 Y3Q4			Etapas / Résultats	Budget estimé (\$)	Responsable
		Jan	Feb	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aout	Sep	Oct	Nov	Dec			
2 599 200																
Action 1: Préparation institutionnelle																
0																
Préparation institutionnelle et de base																
Action 2: Impact du Centre CEA sur le développement																
0																
Action 3: RECRUTEMENT LES ETUDIANTS AVEC UN ACCENT SUR LE GENRE ET LA REGIONALITE																
312 000																
Activité1 : Editer des plaques des offres de formations	Les outils de communication privilégiés du C2EA sont dépliants sur les offres de formations. Il s'agit donc d'éditer ces outils pour le grand public													1000 dépliants des offres de formations sont conçus et disponibles, PV de reception disponible	2 000	SPM
Activité2: Diffuser les appels à candidature pour la sélection de nouveaux apprenants	Pour atteindre une plus grande audience afin d'avoir le maximum de candidatures des communiqués radio et télévisuels seront diffusés													20 communiqués radio et télévisuels sont diffusés et les enregistrements disponibles	10 000	M&E
Activité 3: Etudier les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants	Vu le nombre important de dossiers de candidatures des nouveaux apprenants que le C2EA enregistre, plusieurs jours sont nécessaires aux membres de la commission de sélection pour étudier les dossiers. Il s'agit ici des frais de leur prise en charge (repas)													les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants sont étudiés et la liste des apprenants sélectionnés est disponible et mise en ligne	10 000	Coord.
Activité 4: Payer les billets de voyages pour les étudiants boursiers étrangers	Il s'agit des billets des boursiers régionaux du C2EA													Les billets sont achetés et les factures disponibles	25 000	RF
Activité 5 : Payer les bourses pleines d'études et les demi-bourses pour de nouveaux apprenants en tenant compte du genre et de la région	Il s'agit des bourses et demi-bourses d'étude (frais d'installation, frais de subsistance mensuelle)													Les bourses et les demi-bourses d'étude sont régulièrement payées et les documents comptables disponibles	200 000	RF
Activité 6 : Souscrire à une police d'assurance maladie pour les boursiers	Il s'agit du montant du contrat d'assurance maladie des étudiants													Les étudiants bénéficient d'une couverture maladie d'une maison d'assurance	30 000	RF
Activité 7 : Souscrire à une police d'assurance risque professionnel pour l'ensemble des étudiants du C2EA	Il s'agit du montant du contrat d'assurance risque professionnelle pour l'ensemble des étudiants du C2EA													Les étudiants bénéficient d'une d'assurance collective	10 000	RF
Activité 8: Renforcer les campagnes de communication et de promotion des offres de formation en Afrique et à l'international	Pour une meilleure visibilité du C2EA, des spots publicitaires sur les offres de formation du centre seront diffusés sur les radios et télévision internationales et les rapports disponibles et mis en ligne													au 10 spots publicitaires sont diffusés sur les radios et télévision internationales et les rapports disponibles et mis en ligne	25 000	Resp.Com
Action 4 : AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE																
1 157 500																
Activité 1: Recruter un cabinet d'architecture pour actualiser le plan architectural du bâtiment principal multifonctionnel du C2EA et suivre la construction	Le C2EA a déjà un plan architectural et les travaux de construction du bâtiment sont cours sur un autre financement, il s'agit de Recruter un cabinet d'architecture pour l'actualiser afin de poursuivre la construction sur le financement du C2EA													PV de recrutement du cabinet , contrat de maîtrise d'œuvre signé et Rapport d'étude architecturale disponibles	30 000	Coord
Activité2 : Recruter une entreprise pour la construction du bâtiment principal multifonctionnel	Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement et de recherche, le c2ea lancera en 2022 la construction du bâtiment principal multifonctionnel													PV de recrutement de l'entreprise, Contrat de maîtrise d'ouvrage signé et disponibles	420 000	Coord
Activité 3 :Equiper le C2EA en matériel scientifique de laboratoire de pointe	Afin d'améliorer la qualité de la recherche et des travaux pratiques pour les étudiants, le c2ea veut acquérir du matériel scientifique de laboratoire													PV de recrutement de l'entreprise et de reception disponibles	300 000	Resp. Rech
Activité 4 : Equiper les salles de cours en tableaux blancs, vidéoprojecteurs et en écrans de visualisation	Afin d'améliorer les infrastructures d'enseignement le C2EA va doter des salles déjà construites du matériel didactiques (tableaux blancs, vidéoprojecteurs et en écrans de visualisation)													PV de recrutement de l'entreprise et de reception disponibles	50 000	Resp. Form
Activité 5 : Organiser les missions d'enseignement pour les enseignants étrangers	Afin de faire bénéficier les étudiants de l'expertise des enseignants de renom, es missions seront organisées. Il s'agit des frais de missions, billets d'avion et perdiem des enseignants étrangers													Les missions sont organisées et les rapports d'enseignement, les OM, les factures de billet d'avion/bus sont disponibles	45 000	Resp. Form
Activité 6: Organiser les cours doctoraux au profit des doctorants	Il s'agit des cours communs de mise à niveau pour les doctorants nouvellement recrutés														20 000	Resp. Rech
Activité 7: Acquérir un bus et un véhicule pour l'organisation des sorties pédagogiques, des écoles de terrain et la mise en stage des étudiants et la mobilité des enseignants missionnaires	Pour renforcer l'organisation des sorties pédagogiques, des écoles de terrain et la mise en stage des étudiants et la mobilité des enseignants missionnaires il est nécessaire d'acquérir un bus et un véhicule utilitaire													PV de sélection, contrat signés et PV de reception disponibles	150 000	SPM
Activité 8: Payer les frais d'assurances et d'entretien des véhicules	Il s'agit des frais d'assurances et d'entretien des véhicules payés sur le projet													Les frais d'assurances et d'entretien des véhicules sont payés et les factures disponibles	5 000	RF
Activité 9 : Evaluer le Gap de trois anciennes offres de formations avec les standards internationaux	Il s'agit des frais d'organisation de toutes les missions liées à l'évaluation du gap													Rapport d'évaluation	10 000	RF
Activité 10 : Faire l'auto-évaluation des offres de formation	Il s'agit des frais d'organisation de toutes les missions liées à l'auto-évaluation													Rapport auto-évaluation des offres de formation	10 000	Resp. Form

