

FOURNITURES, TRAVAUX, SERVICES

N°	Aut N°	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marché (AO, AOB, AOC, AOA, AOC, AOB, AOC)	DONNEES DE BASES				DONNEES D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT			
					Montant Estimé en FCFA	Source de Financement (BN, BA, FE et Div)	Ligne d'Implication budgétaire	Organe de contrôle (DNCMP, COMPT et DCCMP)	Acteur/Autorité d'engagement (Lot 1)	Date de réception du Dossier et Ouverture de l'Enveloppe (DCCMP, COMPT et DCCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Agence de régulation des marchés (DNCMP, COMPT et DCCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier certifié pour le RDN A LANCE	Date d'adjudication de l'ouvrage du DAO	Date de publication de l'avis par le PRRAP	Date d'ouverture des plis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'Agence de contrôle compétente	Date de réception de l'avis de non objection de l'Agence de régulation des marchés compétente	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'Agence de contrôle	Date d'approbation du contrat
1	T_CSEA_00382	Travaux de construction du bâtiment principal multifonctionnel du CEEA de type Box de cuisine en B+2	Travaux	Appel d'Offre National Ouvert	420 000 000	Financement Extérieur	2112009100	DNCMP	Annuel	30-03-2020	30-03-2020		05-04-2020	06-04-2020	10-04-2020	25-04-2020	05-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	22-05-2020	
2	T_CSEA_00383	Travaux de réhabilitation de laboratoires central ICP MS au grand du CEEA	Travaux	Demande de Citations (DC)	9 900 000	Financement Extérieur	2112009100	CCMP	Annuel	02-04-2024	11-04-2024	11-04-2024	02-04-2024	03-04-2024	02-04-2024	08-04-2024	11-04-2024	11-04-2024	11-04-2024	15-04-2024	
3	T_CSEA_00384	Travaux de réhabilitation d'un laboratoire de biologie pour l'analyse pour les étudiants et enseignants de l'UCB au grand du CEEA	Travaux	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	24 000 000	Financement Extérieur	6248161120	CCMP	Annuel	30-04-2024	20-05-2024	07-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	16-05-2024	21-05-2024	20-05-2024	07-05-2024	24-05-2024	14-05-2024
4	F_CSEA_00385	Acquisition de mobilier pour le bâtiment principal du CEEA	Fournitures	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	48 000 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	30-04-2024	20-05-2024	07-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	16-05-2024	21-05-2024	20-05-2024	07-05-2024	24-05-2024	14-05-2024
5	F_CSEA_00386	Acquisition d'un groupe électrogène pour le laboratoire central du CEEA	Fournitures	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	15 000 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	29-03-2024	18-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	15-04-2024	22-04-2024	18-04-2024	03-04-2024	25-04-2024	10-04-2024
6	F_CSEA_00387	Acquisition de fournitures de bureaux et autres consommables pour le fonctionnement du CEEA	Fournitures	Demande de Citations (DC)	6 600 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	29-03-2024	10-04-2024	12-04-2024	29-03-2024	29-03-2024	29-03-2024	03-04-2024	08-04-2024	10-04-2024	11-04-2024	12-04-2024	15-04-2024
7	F_CSEA_00388	Acquisition des outils de communication pour le compte du CEEA (BNC)	Fournitures	Demande de Citations (DC)	7 200 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	29-03-2024	10-04-2024	12-04-2024	29-03-2024	29-03-2024	29-03-2024	08-04-2024	08-04-2024	10-04-2024	12-04-2024	12-04-2024	15-04-2024
8	F_CSEA_00389	Acquisition de tableaux blancs, des vidéoprojecteurs et des écrans de visualisation pour l'équipement des salles de cours au profit du CEEA (Boursois)	Fournitures	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	20 000 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	29-03-2024	18-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	15-04-2024	22-04-2024	18-04-2024	03-04-2024	25-04-2024	10-04-2024
9	F_CSEA_00371	Acquisition de matériels informatiques pour l'équipe de gestion du projet, pour les différents services au profit du CEEA (Boursois)	Fournitures	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	34 000 000	Financement Extérieur	2442209100	CCMP	Annuel	29-03-2024	18-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	15-04-2024	22-04-2024	18-04-2024	03-04-2024	25-04-2024	10-04-2024
10	F_CSEA_00372	Acquisition et installation de matériels et équipements pour le matériel d'un laboratoire de biologie pour les étudiants et enseignants de l'UCB au profit du CEEA.	Fournitures	Appel d'Offre National Ouvert	78 000 000	Financement Extérieur	2448854602	CCMP	Annuel	29-03-2024	20-05-2024		03-04-2024	04-04-2024	08-04-2024	30-04-2024	15-05-2024	20-05-2024	21-05-2024	03-06-2024	
11	F_CSEA_00373	Fourniture et installation des équipements pour le renforcement de la connexion Internet du CEEA et du laboratoire de biologie	Fournitures	Appel d'Offre National Ouvert	150 000 000	Financement Extérieur	2448854602	DNCMP	Annuel	29-03-2024	08-05-2024	08-05-2024	04-04-2024	05-04-2024	08-04-2024	28-04-2024	03-05-2024	08-05-2024	08-05-2024	13-05-2024	20-05-2024
12	S_CSEA_00374	Relevement d'une compagnie d'assurance pour la reconstruction à une police d'assurance mobile aux différents bureaux du centre du CEEA pour le compte de l'année académique 2022-2023. (Boursois)	Services	Demande de Remplacement et de prix (DRP)	40 677 966	Financement Extérieur	6211656000	CCMP	Annuel	29-03-2024	18-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	03-04-2024	15-04-2024	22-04-2024	18-04-2024	03-04-2024	25-04-2024	10-04-2024

AO: Appel à Manifestation d'Intérêt International
 AN: Appel à Manifestation d'Intérêt
 CC: Consultation Restreinte
 SFDC: Sélection Fondée sur le Qualité et le Coût
 SFDP: Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFSD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT: Qualité Technologique
 DCP: Demande de prix
 C: Concurrence Individuelle
 DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF: Partenariat Technique et Financier (Balloté de Fonds)
 NC: Non de commentaire

