

REPUBLIQUE DU BENIN



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR L'EAU ET
L'ASSAINISSEMENT (C2EA)**

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER N° 2 AU
TITRE DU DEUXIÈME SEMESTRE 2022**

Décembre 2022

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
1. PRESENTATION DU PROJET	4
1.1. Objectifs du projet	4
1.2. Composantes du projet	4
2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2022.....	4
3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2022.....	6
3.1 Situation financière au 31 décembre 2022	6
3.2 Mobilisation des ressources	6
3.3 Les emplois	6
4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2023 du 1er janvier au 31 décembre.....	6
4.1. Prévisions de décaissement de ressources	6
4.2. Mobilisation de ressources pour l'année 2023 du 1er janvier au 31 décembre	6
5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS	7
5.1. Difficultés de mise en œuvre	7
5.2. Approches de solutions	7

INTRODUCTION

La République du Bénin s'est engagée dans la promotion de l'éducation de développement par la formation des cadres capables d'impulser le développement. Cet engagement est soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), notamment la Banque Mondiale et l'Agence française de Développement qui ont accordé une subvention et un prêt d'environ six millions de dollars soit (3.600.000.000) francs CFA pour la période 2020-2024 pour le Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement (C2EA) de l'Université d'Abomey-Calavi.

Ce financement vise à mettre en place à l'horizon 2025, un centre d'excellence d'Afrique en matière de formation, de recherche, d'expertises et d'ingénierie dans le secteur de l'eau et de l'assainissement (C2EA) pour le développement durable aux plans national et régional.

Ce projet d'une durée de 4 ans a été mis en vigueur le 26 juin 2020.

Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au deuxième semestre 2022 fait un point d'exécution du Plan de Travail Annuel 2022 en fournissant des renseignements sur l'exécution financière, les activités réalisées pour la période allant de juillet à fin décembre 2022.

Le présent Rapport Intérimaire Financier est articulé autour de cinq (05) parties à savoir :

- la présentation du projet ;
- l'état d'avancement du projet au 31 décembre 2022 ;
- le point d'exécution financière du projet au 31 décembre 2022 ;
- les prévisions de décaissement au 31 décembre 2022;
- les difficultés de mise en œuvre et approches de solutions.

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objectifs du projet

L'objectif global du Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement (C2EA) est de doter l'Afrique d'un pôle de compétence, d'expertise et d'innovation dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des changements climatiques. Cet objectif général est décliné en quatre objectifs spécifiques ci-dessous :

- offrir une spécialisation régionale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un défi spécifique de développement régional commun ;
- offrir une formation de haute qualité et une recherche appliquée adaptées aux défis actuels de développement;
- répondre à la demande de compétences requises pour le développement de l'Afrique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement
- répondre aux besoins des gouvernements, des entreprises, des collectivités locales en hydrologues, Hydrauliciens, Hydrogéologues, spécialistes de l'assainissement, gestionnaires de l'eau et Ingénieur de l'équipement rural.

1.2. Composantes du projet

Le C2EA est mis en œuvre à travers huit (8) composantes ci-après :

- Composante 1 : Préparation
- Composante 2 : Impact de développement ;
- Composante 3 : Nombre d'étudiants ;
- Composante 4 : Qualité de l'enseignement ;
- Composante 5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche ;
- Composante 6 : Régularité et qualité de la gestion ;
- Composante 7 : Renforcement de la capacité de l'Impact institutionnel du C2EA
- Composante 8 : Impact Institutionnel ;

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2022

Pendant le deuxième semestre 2022, les activités suivantes ont été mises en œuvre. Par composante, il s'agit :

Composante 3 : Nombre d'étudiants

→ étudier les dossiers de candidatures des nouveaux apprenants : **688 000 FCFA** ;

- octroyer les bourses et les demi-bourses d'étude pour de nouveaux apprenants : **60 208 392 FCFA** ;
- souscrire à une police d'assurance maladie pour les étudiants boursiers : **100 100 FCFA** ;
- payer les frais de billets de voyage des étudiants boursiers étrangers : **15 032 877 FCFA** ;

Composante 4 : Qualité de l'Enseignement

- renforcer les sorties pédagogiques, stages académiques et écoles de terrain : **3 713 500 FCFA** ;
- Organiser les missions d'enseignement pour les enseignants étrangers : **5 894 839 FCFA** ;
- Organiser les missions de signature d'accord de partenariats académiques et sectoriels : **245 440 FCFA** ;
- Organiser les cours doctoraux au profit des doctorants : **19 000 FCFA** ;
- Organiser 2 réunions du conseil de perfectionnement : **5 959 000 FCFA** ;
- Soutenir les stages en entreprise des étudiants et enseignants : **7 593 000 FCFA** ;
- Soutenir les publications scientifiques : **1 011 816 FCFA** ;
- Prendre en charge les frais de participations : **6 967 897 FCFA** ;
- Prendre en charge les frais de collecte de données **1 318 010 FCFA** ;

Composante 5 : Pertinence de l'Enseignement et de la Recherche

- organiser des sessions de formations au profit des professionnels de l'Eau, de l'hygiène, de l'Assainissement et des changements climatiques : **14 995 481 FCFA** ;
- organiser deux rencontres annuelles du CCSI : **8 184 700 FCFA** ;
- soutenir la participation des chercheurs du C2EA **2 489 944 FCFA** ;
- organiser un atelier d'appropriation des offres : **13 316 000 FCFA** ;
- recrutement d'un consultant pour élaborer une chaîne de valeur : **11 670 200 FCFA**

Composante 6 : Régularité et qualité de la gestion

- payer les frais bancaires : **1 069 094 FCFA** ;
- Contribuer à la réalisation de l'audit externe, gestion 2021 : **2 478 000 FCFA** ;
- organiser les réunions du Comité National de Pilotage : **1 278 500 FCFA** ;
- organiser des séances de travail avec les CEA : **1 878 500 FCFA** ;
- participer aux ateliers régionaux des Centres d'Excellence organisés par l'AUA et la Banque mondiale : **15 731 044 FCFA** ;
- acquérir les fournitures de bureau et autres consommables : **4 194 650 FCFA** ;
- organiser le renforcement de capacités des membres de l'équipe de gestion du projet : **5 892 307 FCFA** ;
- payer les salaires des agents recrutés pour assister : **1 880 000 FCFA** ;
- recruter un consultant pour actualiser le site WEB du C2EA : **959 500 FCFA** ;
- réhabilitation de bureau et acquisition de mobilier de bureau : **482 106 FCFA**.
-

Composante 7 : Renforcement de la capacité de l'Impact institutionnel du C2EA

- former les membres du corps enseignants, des experts : **1 015 000 FCFA** ;
- Organiser la 1 ère édition doctoriales multidisciplinaire : **9 070 630 FCFA**.

3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2022

3.1 Situation financière au 31 décembre 2022

La situation financière de la mise en œuvre du projet présentée à travers le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2022** (annexe N°2) fournit le détail des dépenses par action du projet.

3.2 Mobilisation des ressources

Au cours du deuxième semestre 2022, précisément courant juillet à décembre les ressources ont été mobilisées pour **33 008 134 FCFA**.

Pendant la période sous revue, le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 31 décembre 2022** présente la situation financière de la mise en œuvre du projet.

3.3 Les emplois

Les prévisions des activités pour le deuxième semestre 2022 ont été évaluées à FCFA **765 932 200**.

L'utilisation des ressources au titre dudit semestre s'est élevée à **FCFA 205 337 527**. Il se dégage un écart de FCFA **560 594 673** qui s'explique par certaines activités qui n'ont pas été exécutées notamment les prestations nécessitant la passation des marchés.

4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2023 du 1er janvier au 31 décembre

Tenant compte des indicateurs liés aux décaissements, des activités programmées dans le PTAB 2023, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de 2023 ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour l'année à un montant de **1 980 220 000 F CFA**.

4.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par catégorie et par action pour l'année 2023 est présenté dans le Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet.

4.2. Mobilisation de ressources pour l'année 2023 du 1er janvier au 31 décembre

Le Tableau N°3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS

5.1. Difficultés de mise en œuvre

Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit :

- très grande lenteur au niveau des passation des marchés ainsi que le risque que plusieurs marchés devront être repris dès le commencement ;
- absence ou indisponibilité de technicien devant élaborer les spécifications techniques et les termes de référence pour les transmettre à temps au Spécialiste de passation des marchés publics Ou indisponibilité ne permettant de lever à temps les observations d'ordre technique faites par l'organe de contrôle ;
- le service comptabilité ne dispose d'aucun collaborateur devant l'assister et l'aider pour les liaisons entre les différentes structures et organes devant intervenir dans l'atteinte des objectifs du projet ;
- la question de désintéressement des membres de l'équipe technique d'exécution du projet a été toujours au cœur des débats lors des réunions mensuelles, atelier et constitue aussi une difficulté pour la mise en œuvre et l'atteinte des résultats.

5.2. Approches de solutions

Au titre des solutions envisagées :

- très grande lenteur au niveau des passation des marchés ainsi que le risque que plusieurs marchés devront être repris dès le commencement ;
- identifier les techniciens compétents pour chaque type de marchés afin d'élaborer les spécifications techniques ou les TDR et trouver un moyen de les intéresser afin d'avoir les spécifications techniques pour le plus grand nombre des marchés pour lesquels les TDR et spécifications sont encore en préparation ;
- doter le service comptabilité de chaque projet d'au moins deux collaborateurs pour accompagner dans l'accomplissement des tâches et trouver un moyen de les intéresser ;
- mettre en place un mécanisme de motivation du personnel du projet.

- **LISTE DES TABLEAUX**

- Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds

- Tableau 2 : Emploi des fonds par action du projet

- Tableau 3 : Ressources à mobiliser pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2022
- Tableau 4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2022

ANNEXE

Etat de rapprochement bancaire des comptes au 30 juin
2022

Relevé des comptes d'opérations au 30 juin 2022

Etat de rapprochement bancaire des comptes au 31
décembre 2022

Relevé des comptes d'opérations au 31 décembre 2022

Tableau 1 : Origine et Emploi des Fonds**Gouvernement du Bénin : PROJET DU CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (C2EA)****Source utilisations des fonds****Pour le semestre finissant le 31 décembre 2022**

Francs CFA

ELEMENTS	Prévu	Effectif	Cumulatif	Prévisions 12 mois à venir
Encaissement				
Financement IDA et AFD		33 008 134	924 557 269	1 980 220 200
Financement Total		33 008 134	924 557 269	
EMPLOIS PAR COMPOSANTE				
Préparation		-	23 787 563	0
Impact de développement	0	0	0	0
Nombre d'étudiant	126 600 000	76 029 369	153 357 845	0
Qualité de l'enseignement	311 100 000	32 722 502	74 142 948	
Pertinence de l'éducation et de la recherche	76 170 000	50 656 325	105 284 951	
Renforcement fiduciaire	37 862 200	35 843 701	59 713 067	
Renforcement de l'Impact Institutionnel du C2EA	214 200 000	10 085 630	39 702 680	
Impact institutionnel	-	-		
Total des emplois par catégories financière	765 932 200	205 337 527	455 989 054	1 980 220 200
Total des dépenses	765 932 200	205 337 527	455 989 054	
Encaissement moins dépenses	-	(172 329 393)	468 568 215	
Evolution nette de l'encaisse		0	0	0
Solde d'ouverture de l'encaisse		0		
Compte Désigné CORIS-BANK				0
Total de l'encaisse d'ouverture		640 897 608		0
Ajouter : évolution nette de l'encaisse		0	0	0
Encaisse nette disponible				0
Solde de clôture de l'encaisse		0	0	0
Compte Désigné CORIS-BANK				0
Solde total de clôture de l'encaisse		469 701 732	0	0

Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet

Gouvernement du Bénin : *PROJET DU CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (C2EA)*

Utilisation des fonds par activité du Projet

Du 1er juillet au 31 décembre 2022

Francs CFA

Utilisation des fonds par activité du Projet : Du 1er juillet au 31 décembre 2022

Francs CFA

Catégorie/Activité de programme	Trimestre			Cumulatif			Plan d'actions du C2EA 2021 -2024
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	
Preparation Institutionnelle	0	-	-	42 000 000	23 787 563	18 212 437	360 000 000
Impact de développement	-	-	-	-		-	120 000 000
Nombre d'étudiant	126 600 000	76 029 369	50 570 631	320 000 000	153 357 845	166 742 155	540 600 000
Qualité de l'enseignement et de la recherche	311 100 000	32 722 502	278 377 498	909 600 000	74 142 948	835 457 052	1 271 400 000
Pertinence de l'éducation et de la recherche	76 170 000	50 656 325	25 513 675	292 770 000	105 284 951	187 485 049	660 000 000
Renforcement fiduciaire	37 862 200	35 843 701	2 018 499	143 647 200	59 713 067	83 934 133	153 000 000
Renforcement de l'Impact Institutionnel du C2EA	214 200 000	10 085 630	204 114 370	477 240 000	39 702 680	437 537 320	495 000 000
Impact institutionnel	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GLOBAL	765 932 200	205 337 527	560 594 673	2 185 357 200	455 989 054	1 729 368 146	3 600 000 000

Tableau 2	RELEVÉ DES ACTIVITÉS DU COMPTE DESIGNÉ
	POUR LA PÉRIODE DE 01 juillet au 31 décembre 2022

Nom du projet : Centre d'Excellence Africain pour l'eau et l'assainissement

Crédit n°6509-BJ, Subvention D532 et AFD CBJ125301E

Banque dépositaire : BCEAO

Monnaie du compte : Francs CFA

1 ^{ère} partie		
1	Avances cumulées à la fin de la période en cours	924 557 269
2	Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport	455 989 054
3	En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)	468 568 215
2 ^{ème} partie		
4	Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte	641 056 404
5	Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)	-
6	Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée	33 008 134
7	Faire la somme des lignes 5 et 6	33 008 134
8	En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)	674 064 538
9	Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours	469 701 732
10	Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)	-
11	Dépenses au titre de la période en cours	205 337 527
12	Faire la somme des lignes 10 et 11	205 337 527
13	Faire la somme des lignes 9 et 12	675 039 259
14	Différence (le cas échéant) (ligne 8 moins ligne 13)	-
3 ^{ème} partie		
15	Montant total estimé devant être payé par le Gouvernement du Bénin	1 980 220 200
16	Moins: Solde de clôture du CD après ajustements	469 701 732
17	Paiements directs	-
18	Faire la somme des lignes 16 et 17	469 701 732
19	Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)	1 510 518 468

NB : La différence de **974 721 FCFA** constatée entre les lignes 13 et 8 s'explique par la comptabilisation des agios obtenus au titre du second semestre 2022 et qui n'est pas prise en compte directement dans les ressources mobilisées sur DRF.

ANNEXE



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2022
COMPTE C2EA-CREDIT/AID N°000996924101 CORIS-BANK


CORIS-BANK AU C2EA			C2EA A CORIS-BANK				
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		4 926 747		SOLDE A RAPPROCHER			4 926 747
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2022		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2022	-	-
SOLDE RAPPROCHER			4 926 747	SOLDE RAPPROCHER		4 926 747	
TOTAUX		4 926 747	4 926 747	TOTAUX		4 926 747	4 926 747

Abomey-calavi, le 04 juillet 2022


Le Comptable
Le Comptable
Henri A. AYECOCOU


Le Responsable Financier
Responsable Financier

Pierre ASSOGBA


Le Directeur
Le Coordonnateur

Prof. Daouda MAMA

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2022 AU 30/06/2022		CTB-102-OGAN				
Agence: 01001-PRINCIPALE		Date: 4 Juillet 2022		Page : 1				
Compte No ...: 01001 XDF 231111		Compte: 00596924101-33		Nom: C2EA-CREDIT/AID				
No Client ...: 009969				Intitule: COMPTES COURANTS				
Date compte	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2022		5.765.507
22/06/2022	22/06/2022	SDJA	RE00137105013710501006			RETRAIT CHEQ NO 570005	840.000	
						FAV: AVECOCOU AYEYEMI RENRI		7.930
30/06/2022	01/07/2022	AUSO	AG176734	1767341700		INT. CREDITEURS AU 30/06/22		5.000
30/06/2022	01/07/2022	AUSO	AG176734	1767341700		FRAIS TENUE DE COMPTE	1.190	
30/06/2022	01/07/2022	AUSO	AG176734	1767341700		PRELEVEMENT LIBERATOIRE	500	
30/06/2022	01/07/2022	AUSO	AG176734	1767341700		TAXE FRAIS FIXE AD 30/06/22		
						Total mouvements	846.690	7.930
						Solde au 30/06/2022		4.926.747



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUN 2022
COMPTE C2EA /AFD N°001400123001 BIIC

BIIC AU C2EA			C2EA A BIIC				
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		537 625 859		SOLDE A RAPPROCHER			537 625 859
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2022		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2022	-	-
SOLDE RAPPROCHER			537 625 859	SOLDE RAPPROCHER		537 625 859	
TOTAUX		537 625 859	537 625 859	TOTAUX		537 625 859	537 625 859

Ouidah, le 04 juillet 2022





MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
 INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
 CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2022
 COMPTE C2EA-DON/AID N°00997124101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA			C2EA A CORIS-BANK		
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE	
SOLDE A RAPPROCHER		97 663 798		SOLDE A RAPPROCHER	
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/05/2022		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/05/2022
				840 000	-
				570005	AYECOCOU Henri
				840 000	
SOLDE RAPPROCHER			97 663 798	SOLDE RAPPROCHER	
TOTAUX		97 663 798	97 663 798	TOTAUX	
				97 663 798	
				98 503 798	98 503 798



Henri A. AYECOCOU



Le Responsable Financier

Pierre ASSOGBA



Le Directeur

Prof. Daouda MAMA

Abomey-Calavi, le 04 juillet 2022



La Banque Autrement

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2022 AU 30/06/2022		CTR-102-OGAN				
Agence : 01001-PRINCIPALE		Date : 4 Juillet 2022		Page : 1				
Compte No : 01001 XOF 251111		Compte : 00997124101-75		Titulaire : C2EA-DOM/AID				
No Client : 009971				COMPTES COURANTS				
Date compt	Date valeur	Utilisateur	No piece	[No eve]	Opel	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/06/2022		107.790,573
103/06/2022	102/06/2022	IRKOU	IRAL26539	1265391012	RET CHEQ N 570080		240.000	
103/06/2022	102/06/2022	IRKOU	IRAL26546	1265461012	FAV: AYECCOCU ADEYEMI HENRI		198.000	
113/06/2022	110/06/2022	SCPM	ICRO49289	10492891112	CHEQUE NO 570081		320.911	
121/06/2022	120/06/2022	IGSO	IVM00300862	0088621163	VRT EMIS PARADISIA HOTEL		1.050.000	
121/06/2022	120/06/2022	IGSO	IVM00300862	0088621163	DE: VRT EMIS		11.000	
121/06/2022	120/06/2022	IGSO	IVM00300863	0088631163	VRT EMIS FR AIS DE MISSION ORD		845.000	
121/06/2022	120/06/2022	IGSO	IVM00300863	0088631163	DE: VRT EMIS		11.000	
124/06/2022	123/06/2022	ISCPM	ICRO50102	10501021112	CHEQUE NO 570085		466.300	
127/06/2022	124/06/2022	IRKOU	IRAL131179	1311791012	RET CHEQ N 570086		1.950.000	
127/06/2022	124/06/2022	IRKOM	IRCD23702	10174941118	REM CHO NO 570084		1.081.000	
127/06/2022	124/06/2022	IGBOS	IVM003008979	0089791163	VRT EMIS ORDRE DE VIREMENT DE		2.050.000	
127/06/2022	124/06/2022	IGBOS	IVM003008979	0089791163	DE: VRT EMIS		33.000	
127/06/2022	127/06/2022	IGBOS	IVB001008412	0084121174	VRT EMIS ORDRE DE VIREMENT D		350.000	
127/06/2022	127/06/2022	IGBOS	IVB001008412	0084121174	VIR./FAV. ENINHOU S. FIRMIN		5.500	
130/06/2022	101/07/2022	IAUTO	LAGL76735	11767351700	INT. CREDITEURS AU 30/06/22			180,866
130/06/2022	101/07/2022	IAUTO	LAGL76735	11767351700	PRELEVEMENT LIBERATOIRE		22.630	
130/06/2022	101/07/2022	IAUTO	LAGL76735	11767351700	FR AIS TENUE DE COMPTE		3.000	
130/06/2022	101/07/2022	IAUTO	LAGL76735	11767351700	FR AIS FIXE AU 30/06/22		300	
					Total mouvements		5.437,641	150,866
					Solde au 30/06/2022			96.303,738



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2022
COMPTE C2EA-CREDIT/AID N°000996924101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA		C2EA A CORIS-BANK			
BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER	3 934 664		SOLDE A RAPPROCHER		4 763 164
N° CHEQUE CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2022		-	N° CHEQUE CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2022	828 500	-
			Virement Divers bénéficiaires	828 500	
SOLDE RAPPROCHER		3 934 664	SOLDE RAPPROCHER	3 934 664	
TOTAUX	3 934 664	3 934 664	TOTAUX	4 763 164	4 763 164

Abomey-Calavi, le 05 Janvier 2023

Le Comptable

Henri A. AYECCOUCO



Le Responsable Financier

Pierre ASSOGBA



Le Directeur

Prof. Daouda MAMA





La Banque Autrement

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2022 AU 31/12/2022

CTB-102-OGAN

Agence : 01001-PRINCIPALE

Date : 4 Janvier 2023

Page : 1

Compte No ... : 01001 XOF 2511111

Age Dev Chap. : 00996924101-33

Compte : C2EA-CREDIT/AID

Nom : COMPTES COURANTS

Date compta	Date valeur	Utilisat	No piece	No eve	Depe	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2022		4.760.450
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	PAG229400	229400	700	INT. CREDITEURS AU 31/12/22		7.075
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	PAG229400	229400	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	3.000	
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	PAG229400	229400	700	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	1.061	
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	PAG229400	229400	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/22	300	
						Total mouvements	4.361	7.075
						Solde au 31/12/2022		4.763.164



La Banque Autrement

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ

Agence 01001-PRINCIPALE

Date 4 Janvier 2023 a 09:36

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2022 AU 31/12/2022

CTE-102-OGAN

Page : 1

Compte No ... 01001 XOF 251111
No Client ... 009971

Age Dev Chap. ...
Compte 00997124101-75
Nom C2EA-DON/AID

Intitule
COMPTES COURANTS

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2022		94.779.531
01/12/2022	01/12/2022	ASAM	RTGS0401201	0104701190	VRT EMIS	MAD PSSP NR 21PP0719	15.410.000	
01/12/2022	01/12/2022	ASAM	RTGS0401201	0104701190	VRT EMIS	ADEYEMI HENRI EXP 09 06 2027	11.000	
06/12/2022	05/12/2022	ASAM	VM003011544	0115441163	VRT EMIS	VIR EN FAV:	585.000	
						POUR: VIRT HEBERGEMENT ET		
06/12/2022	05/12/2022	ASAM	VM003011544	0115441163	VRT EMIS	SEJOUR	49.500	
						POUR: VIRT HEBERGEMENT ET		
07/12/2022	06/12/2022	MSEN	VM003011565	0115651163	VRT EMIS	VIR EN FAV:	1.726.919	
						POUR: VIREMENT DE FRAIS DE		
07/12/2022	06/12/2022	MSEN	VM003011565	0115651163	VRT EMIS	MISSION	11.000	
						VIREMENT DE FRAIS DE		
07/12/2022	07/12/2022	MSEN	VRO01012249	0122491174	VRT EMIS	VIR./FAV: ALASSANE ZAKARI	150.000	
						AOUJATOU		
07/12/2022	07/12/2022	MSEN	VEB001012249	0122491174	VRT EMIS	POUR: VIREMENT FRAIS DE STAGE		
09/12/2022	09/12/2022	DDDO	SB804002324	0023241804	RET FDS	VIREMENT FRAIS DE STA	5.500	
09/12/2022	09/12/2022	DDDO	SB804002325	0023251804	RET FDS	VRT C2EA FAV ALLDOU ABOUDJ	16.250	
27/12/2022	27/12/2022	GAHO	VEE001311192	3111921005	VER ESP	D VERSSEMENT RELIQUAT	16.250	
						VER ESP DE: HENRI AYOCCOU		
27/12/2022	27/12/2022	GAHO	VEE001311192	3111921005	VER ESP	D VERSSEMENT RELIQUAT	16.250	
						VER ESP DE: HENRI AYOCCOU		
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	AG229401	12294011700	INT.	CREDITEURS AU 31/12/22	100	
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	AG229401	12294011700	PRELEVEMENT	LIBERATOIRE	17.457	
30/12/2022	01/01/2023	AUTO	AG229401	12294011700	FRAIS	TENUE DE COMPTE	3.000	
						AG229401	300	
						IMXE FRAIS FIXE AU 31/12/22		
						Total mouvements	17.969.776	6.688.980
						Solde au 31/12/2022		83.498.735



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31/12/2022
COMPTE C2EA /AFD N°001400123001 BIIC

BIIC AU C2EA				C2EA A BIIC			
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		384 872 026		SOLDE A RAPPROCHER			394 700 122
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2022		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2022	11 273 547	1 445 451
				Virement	MBIANDA NFONG -YA Orline Lesley	100 100	
				Virement	Remboursement avance de fonds DON/AID		1 094 063
				Virement	Remboursement avance de fonds Géné Rev		351 388
				Virement	Honoraire session CCSI	742 500	
				0 677582	EDIEOU Lotiyé Peace	600 000	
				0 677602	MIANDA Mayombo Sylvie	600 000	
				0 677601	Sté GREAT COMPANY	3 719 908	
				0 677597	CANAL 3 BENIN	178 200	
				1 677 598	CANAL 3 BENIN	178 200	
				Transfert	DROGUI Patrick	316 800	
				Virement	BONKOUNGOU Binjamin	100 000	
				Virement	KONDE K. Faré	29 710	
				Virement	TVA AIB décembre 2022	4 708 129	

SOLDE RAPPROCHER		384 872 026	SOLDE RAPPROCHER	384 872 026
TOTAUX	384 872 026	384 872 026	TOTAUX	396 145 573
				396 145 573

Ouïdah, le 05 janvier 2023

Le Comptable



Henri A. AYECCOCOU

Le Responsable Financier



Pierre ASSOGBA

Le Directeur



Prof. Daouda MAMA

B.I.I.C

 LOT N°374 PARCELLE C
 BOULEVARD SAINT MICHEL
 COTONOU
 BENIN

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Clé
BJ185	01100	001400123001	88
IBAN			BIC
BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1230 0188			AFICBJBJ

Titulaire du compte (Account Owner)

 C2EA/AFD
 UAC
 ABOMEY-CALAVI
 ATLANTIQUE
 A RENSEIGNER
 BENIN
 C2EA/AFD

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Solde au 30/11/2022			428 668 439
02/12/2022	01/12/2022	0677645 MEDEHOUNKOU CHRISTIAN	148 400		428 520 039
02/12/2022	01/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT FRAIS DE MISSION/C2EA- AFD	2 278 125		426 241 914
02/12/2022	01/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT	5 500		426 236 414
06/12/2022	05/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0677646 AGENCE POUR LA GESTION DE	1 207 900		425 028 514
06/12/2022	06/12/2022	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		425 023 014
06/12/2022	06/12/2022	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS VRT DIVERS FRAIS LOCAT° BARQUE	69 000		424 954 014
08/12/2022	08/12/2022	0677650 N'TCHA TCHANTIPE	56 250		424 897 764
08/12/2022	07/12/2022	ELEGBEDE MANOU BERNADIN	112 500		424 785 264
08/12/2022	07/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0677648 SOCIETE PAF SARL	577 220		424 208 044
08/12/2022	07/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0677647 SOCIETE PAF SARL	3 533 797		420 674 247
09/12/2022	08/12/2022	AHAMADA GBETOHO ADEYEMI	48 750		420 625 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677653 NZILA JEAN DE DIEU	225 000		420 400 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677660 NZILA JEAN DE DIEU	225 000		420 175 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677654 BABA GNON	215 000		419 960 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677659 BABA GNON	225 000		419 735 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677657 CRESTAZ EZIO	225 000		419 510 497
15/12/2022	14/12/2022	N0677656 TSHILANDA D DOROTHEE	165 000		419 345 497
15/12/2022	14/12/2022	N°0677655 CRESTAZ EZIO	165 000		419 180 497
15/12/2022	14/12/2022	N0677658 TSHILANDA D DOROTHEE	225 000		418 955 497
20/12/2022	19/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0677652 AGENCE POUR LA GESTION DE	683 400		418 272 097
26/12/2022	26/12/2022	0677585 NTAKIRUTIMANA ANGE-DIA	600 000		417 672 097
		<i>Total des opérations</i>	10 996 342	0	

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Report du 26/12/2022			417 672 097
26/12/2022	26/12/2022	0677586 IHUWIZEYE ANNY-ARLETTE	600 000		417 072 097
26/12/2022	26/12/2022	0677587/BARENGAYABO EMELYNE	600 000		416 472 097
26/12/2022	26/12/2022	0677672 MOSANGE THERESE MBUMBA	600 000		415 872 097
26/12/2022	26/12/2022	0677671 NEEMA MAHESHE GRADI	600 000		415 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677577 KONFE AISSATOU YASMIN	600 000		414 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677579 ZOROME MARINA	600 000		414 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677674 MABA NKOLA PERRINE	600 000		413 472 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677665 DEUSSI TIAKO AXELLE	600 000		412 872 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677596 PEKEYI M GRACE	600 000		412 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677588 TRAORE AICHA M	600 000		411 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677670 KONE ZIKANI KROTOUM	600 000		411 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677662 TCHA THOM NYABA -NSSI	600 000		410 472 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677580 MUSAU NTAMBWE EUNICE	600 000		409 872 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677675 NDJIKI ESTHER LISE	600 000		409 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677578 OUEDRAOGO MARIAM	600 000		408 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677581 LEMOU PHAM PRISCA	600 000		408 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N677590 TCHANA MBIENKEU SANDRA	600 000		407 472 097
26/12/2022	23/12/2022	0677589 DEUDJEU LEUTCHI REINE	600 000		406 872 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677664 EDUWOLE MOLSON JOVINE	600 000		406 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677591 MABIKA SOKA GUERCIA-D	600 000		405 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677667 BAHATI KAYEYE ANNIE	600 000		405 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677583 TCHAGODOMOU NAHARA	600 000		404 472 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677673 ILDJIMA ABDOULAYE	600 000		403 872 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677576 OUEDRAOGO ALIMATA RUT	600 000		403 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677663 MINDIZINA BEZATOKI	600 000		402 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N0677594 BADIJOUA WOUSANE	600 000		402 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677661 CISSE MALIKAT	600 000		401 472 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677666 MOUSSA MALLAM TONDI	600 000		400 872 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677593 IRAKOZE ANTHIA SARAH	600 000		400 272 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677669 HASSAN AHMAT DJEFIL	600 000		399 672 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677595 INGABIRE LAURIA	600 000		399 072 097
26/12/2022	23/12/2022	N°0677592 NANKAFU NYAKURA EMIL	600 000		398 472 097
27/12/2022	26/12/2022	0677668 MATCHE TSEUMOGNE DANIE	600 000		397 872 097
28/12/2022	27/12/2022	N°067784 OURO LOWAN ILYAME	600 000		397 272 097
29/12/2022	28/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT SAL C2EA-AFD DEC22/BOA	1 880 000		395 392 097
29/12/2022	28/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT	5 500		395 386 597
29/12/2022	28/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT FRAIS MISS° C2EA/AFD	759 375		394 627 222
		Total des opérations	34 041 217	0	.

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Report du 29/12/2022			394 627 222
29/12/2022	28/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT	5 500		394 621 722
30/12/2022	02/01/2023	REVERSEMENT RELIQUAT VERS BORDEREAU N° 001347 REVERSEMENT RELIQUAT		78 400	394 700 122
		<i>Total des opérations</i>	34 046 717	78 400	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 31/12/2022					394 700 122