



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

Date/ Heure	31/03/2023 pour le compte du mois de Mars 2023 15-17 heures
Lieu	Salle de visioconférence LMI
Objet	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Divers
Participants / Position	Voir liste de présence en annexe
Sujets abordés	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenu du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe de gestion du projet C2EA.</p> <p>Le premier point abordé est celui relatif à la passation des marchés. A ce niveau nous pouvons retenir :</p> <ul style="list-style-type: none">-Le Plan de Passation des marchés du C2EA a été publié sur le SIGMA et il ne reste que les activités à publier.-Le Dossier relatif au bâtiment multifonctionnel du C2EA a suivi toutes les procédures et il ne reste que la validation du dossier d'appel d'offres qi est au niveau du rectorat.-Travaux de réhabilitation d'un laboratoire de langue au profit de l'UAC, à ce niveau un comité est mis en place et a commencé à travailler concernant la réhabilitation-le dossier d'acquisition de véhicules est bouclé. Les véhicules sont arrivés et les jours à venir la réception aura lieu.-Dossier d'acquisition de matériels scientifiques de pointe, les offres sont actualisées et le rapport spécial est élaboré, ensuite il sera soumis aux membres du comité.-L' acquisition de matériels informatiques, la DNP a été élaborée , après cette

