



UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

<u>Date/ Heure</u>	29/02/2024 pour le compte du mois de Février 2024 Prévu pour démarrer à 15h, la séance a démarré à 15 h 30mn pour finir à 17h 30mn
<u>Lieu</u>	Salle de conférence INE
<u>Objet</u>	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Point des activités académiques.○ Divers
<u>Participants / Position</u>	Voir liste de présence en annexe
<u>Sujets abordés</u>	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenu du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe du projet.</p> <p>Il a ensuite attiré l'attention de tous sur l'importance de la séance et demandé la contribution de tous pour la ponctualité et la tenue à bonne date des réunions mensuelles.</p> <p>Sous la supervision du Coordonnateur, chaque responsable a présenté la situation de son service avec pour indicateur les performances et les faiblesses.</p> <ul style="list-style-type: none">● Coordonnateur <p>Dans son intervention, le coordonnateur a fait l'esquisse du rapport d'audit des inspecteurs. Il a rappelé qu'à ce jour, le taux de consommation demeure bas et serait toujours lié à la passation des marchés. Les activités devraient</p>

être validées selon les règles de passation de marchés.

Il faut noter que depuis le matin, un comité de supervision composé du SPM, du RF, du Comptable et du RSE a été installé pour le dépouillement du DAO construction des deux blocs administratifs de l'INE.

Toujours en poursuivant, le coordonnateur a rappelé que les prochaines éditions des écoles de terrain se tiendront du 8 au 19 avril 2024 à Kakanitchoé. D'autres entités y sont invitées et y prendront part. Il a souhaité que toutes les parties prenantes s'impliquent pour le succès de cette nouvelle édition.

- **Chargé de communication**

Le processus de réalisation des capsules vidéo est toujours en cours. Après la dernière séance extraordinaire, il y a eu deux séries d'échanges avec le prestataire dont une avec le point focal de l'IDL5.3 pour orientation.

Nous espérons pouvoir mettre les livrables à disposition dans le délai.

Pour ce qui est des outils de communication, maintenant que le PPM est validé et publié, nous allons pouvoir avec l'appui du SPM lancer la sélection du prestataire conduire le processus à terme.

- **IDL5.3**

On peut retenir la création de l'Association pour l'Innovation et l'Entreprenariat : AIE à l'Institut National de l'Eau. Ce qui a permis d'organiser l'assemblée générale constitutive de l'association et amender le statut de l'association.

Désormais, nous sommes à l'étape de l'enregistrement au ministère de l'intérieur.

- **Point focal genre**

Les grands points de mon intervention : la sensibilisation continue au sein des étudiants et au regard de la campagne de sensibilisation organisée l'année dernière, nous avons en projet une autre sensibilisation des étudiants avant la fin de l'année car deux séances de sensibilisation aux étudiants en une année s'avèrent indispensables.

Le point focal genre a abordé également le point de renforcement en capacité. Elle a estimé le besoin d'aller en formation dans son domaine afin de pouvoir aisément jouer son rôle face aux cas qui se présenteraient à elle.

Autres :

Au niveau des 3 départements les cours se déroulent sans incidents majeurs.

Il y a eu des soutenances au niveau de CFPC-Eau. D'autres programmations sont encore en vue.

Au niveau financier le bilan est satisfaisant.

Recommandations

- Préparer les missions de suivi des étudiants en stage. Veillez à ce que la mission se passe pendant les périodes adéquates,
- Veillez à l'exécution des activités inscrites dans le PPM 2024
- Continuer les échanges avec l'équipe de ELSEVIER pour faciliter l'accès à la bibliothèque,
- Accélérer les travaux au niveau de la communication afin de rendre

	<p>disponible les livrables,</p> <ul style="list-style-type: none">• Relancer les activités de la coopération • Divers
	<p>Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion a pris fin par les mots de remerciement du Coordonnateur du C2EA.</p>

Le Rapporteur de la Séance



DJAGOUN Imelda