




UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR
L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT**



Compte Rendu de Réunion de l'équipe du C2EA

Date/ Heure	30/09/2023 pour le compte du mois de Septembre 2023 15-17 heures
Lieu	Salle de visioconférence LMI/LHA
Objet	<ul style="list-style-type: none">○ Le point des activités du C2EA.○ Divers
Participants / Position	Voir liste de présence en annexe
Sujets abordés	<p>La séance a démarré par le mot de bienvenue du Coordonnateur du C2EA à tous les membres de l'équipe de gestion du projet C2EA. Il a ensuite rappelé l'importance des réunions périodiques dans la mise en œuvre des activités du projet.</p> <p>Responsable Sauvegarde Environnementale</p> <p>De son point nous pouvons retenir :</p> <p>Faire diligence afin que le certificat de conformité soit rendu disponible. Le représentant de l'AUA est en relation avec le Responsable Sauvegarde Environnementale et des fiches ont été envoyées par l'AUA à remplir par le C2EA.</p> <p>Le Responsable Passation des Marchés</p> <p>Le Responsable Passation des Marchés a fait le point en ce qui concerne les activités exécutées et celles en cours</p> <ul style="list-style-type: none">-L'acquisition d'un bus pour le compte du C2EA (Marché entièrement exécuté)-Acquisition de matériels scientifiques (Dossier transmis à la CCMP pour validation et par la suite sera envoyé au fournisseur. Le PV est attendu.

- Acquisition de matériels et équipement pour la création d'un laboratoire de langue
- Fourniture et installation des équipements pour le renforcement de la connexion.
- Dossier Elsevier il faut souligner que ce dossier a connu un léger retard mais il reste à envoyer à Elsevier la facture.
- Travaux de construction du bâtiment multifonctionnel du C2EA

Le DAO a été soumis à la DCNMP pour étude et avis. L'option retenue est de ne pas remettre les deux lots à la même personne.

- DRP Assurance maladie des étudiants (dossier finalisé)
- DRP Assurance des équipements (dossier finalisé)

Dossier JSI

Assistant IDL5.3

Le contrat concernant le dossier AQUAGIRE a été déjà signé par l'AC et finalisé et le prestataire a commencé à travailler.

Il a également fait savoir que les partenaires des Pays Bas donneront des cours à tous les enseignants de l'INE du **16 au 18 Octobre 2023**.

Tous les points inscrits à l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion a pris fin par les mots de remerciement du Coordonnateur du C2EA.

Le Rapporteur de la Séance



DJAGOUN Imelda